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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je porovnání ceny rozestavěné stavby RD v různých fázích 
výstavby s cenou provedených stavebních prací. Ke zjištění cen rozestavěné stavby je využito 
různých metod výpočtů, které jsou navzájem porovnány. Zvolené metody jsou vypracování 
položkového rozpočtu stavby, zjištění ceny pomocí technickohospodářských ukazatelů a z 
cenových předpisů. Cena rozestavěné stavby a cena stavebních prací je stanovena ve třech 
fázích výstavby, tyto fáze jsou blíže popsány v samotné diplomové práci. Výsledky výpočtů 
jsou zpracovány v grafické podobě a v závěru diplomové práce jsou vzájemně porovnány.  
Vyřešení stanoveného úkolu je dosaženo vypracováním kompletního položkového 
rozpočtu stavby rodinného domu, bez venkovních úprav a přípojek. Z celkového položkového 
rozpočtu jsou vytvořeny dílčí rozpočty obsahující stavební konstrukce podle stanovených etap 
výstavby. Ve stejných fázích výstavby jsou provedeny výpočty i pomocí cenových ukazatelů a 
cenových předpisů. Cíl stanovený v diplomové práci je naplněn v závěru, kde jsou všechny 
zjištěné hodnoty popsány a porovnány. 
Z výsledku vyplývá, že využití výpočtových metod je dáno účelem, pro který jsou ceny 
zjišťovány. Potvrdilo se, že položkový rozpočet je nejpracnější ale zároveň nejpřesnější 
metodou, zbývající výpočty jsou převážně informativní a pro předběžné stanovení ceny 
vyhovující. 
Přínosem práce je ověření využití výpočtových metod pro různé fáze stavebního 
procesu. 
Abstract 
The aim of this thesis is compare the price unfinished house in various stages of 
construction with the cost of executed construction. The price unfinished house was identified 
by various calculation. The various calculation were compared each other. The chosen methods 
are develop construction budget, determine prices through technical-economic indicators and 
of price regulations. Price unfinished buildings and the value of construction works is 
determined in three separate phases, these phases are described in the thesis itself. Calculation 
results are processed in graphic form and at the end of this thesis are compared with each other. 
Assigned task is achieved by a complete itemized budget for a house with no exterior 
modifications and connections. From final itemized budget are created sub-budget containing 
structure according to specified stages of construction. In the same stages of construction are 
made calculations by price indicators and price regulations. Target set in the thesis is filled at 
the end, all the values are described and compared. 
The results suggest the use of computational methods is determined by the purpose for 
which prices are measured. Labor and accuracy while itemized budget is confirmed, the 
remaining calculations are mainly informative and preliminary pricing satisfactory. 
The benefit of the work is to verify the use of computational methods for the different 
phases of the construction process. 
 
Klíčová slova 
Rodinný dům, technickohospodářské ukazatele, cenové předpisy, položkový rozpočet, 
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1  ÚVOD 
Tématem diplomové práce je porovnání ceny rozestavěné stavby rodinného domu 
v různých fázích výstavby s cenou provedených stavebních prací stanovených položkovým 
rozpočtem. Toto téma jsem si zvolil, jelikož mě zajímaly rozdíly cen mezi jednotlivými 
způsoby výpočtů. Každá ze zvolených metod je určena pro oceňování v jiné fázi životního 
cyklu nemovité věci, stejně tak jsou pro každou zvolenou metodu potřebné jiné informace. 
Výběr metodiky závisí na účelu, pro který se ocenění provádí. 
Práce je rozdělena na dvě základní části. První část je teoretická, zde budou nejprve 
zmíněny, a vysvětleny základní pojmy používané v diplomové práci. Následně bude práce 
zaměřena na rozdělení a obecné popsání zvolených výpočtových metod. Závěrem první části 
bude v diplomové práci řešena problematika oceňování rozestavěných staveb. Ve druhé, 
praktické části diplomové práce budou vybrané metody použity pro ocenění zvoleného objektu 
rodinného domu, nacházejícího se v jihozápadní periferii města Plzeň, ve třech fázích 
rozestavěnosti. Za první fázi rozestavěnosti bylo zvoleno provedení hrubé stavby do úrovně 
1.NP včetně zastropení, druhá fáze představuje dokončení hrubé stavby včetně střešní 
konstrukce a její uzavření osazením vnějších otvorových výplní. Třetí fáze představuje stavbu 
před dokončením, kdy chybí pouze kompletace některých výrobků. Způsob použití vybraných 
metod je podrobně popsán a výpočty jsou doloženy v přílohové části. Výsledné ceny 
jednotlivých fází stavby získané výpočtem podle vybraných metod jsou porovnány a 
vyhodnoceny. V závěru práce je provedeno shrnutí.  
 S oblastí cen ve stavebnictví se může setkat naprostá většina osob, a to v různých 
situacích. Například jako vlastník nemovitosti při jejím prodeji, pronájmu, jako dědic, případně 
v podobných situacích. Jako investor, stavebník, stavitel, projektant, zhotovitel,… při výstavbě 
nové nemovitosti, rekonstrukci, nebo změně stávající nemovitosti. Podle účelu, pro který 
budeme potřebovat znát hodnotu nemovitosti, se bude používat jiná metoda výpočtu. 
V návaznosti na tyto skutečnosti je zajímavé zjistit, jaké rozdíly, případně jak velké rozdíly 
hodnot vzniknou za použití odlišných metod, případně zda je možné dosáhnout přesnějšího 
určení hodnoty pomocí jednodušších výpočtů a tím usnadnit a urychlit práci při zjišťování 
hodnoty.  
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2  ZÁKLADNÍ POJMY 
Stavba – dle § 2, odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební, nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební 
úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. 
Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“1 
Stavební pozemek – dle § 2, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„stavebním pozemkem je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 
k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,“2 
Zastavěný stavební pozemek – dle § 2, odstavec 1, písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„zastavěným stavebním pozemkem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,“3 
Zastavěné území – dle § 2, odstavec 1, písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„zastavěným územím je území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 
zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část 
obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen 
"intravilán"),“4 
Nezastavitelným územím – dle § 2, odstavec 1, písmeno e) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
                                                 
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 6, § 2, odstavec 3 
2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 5, § 2, odstavec 1 
3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 5, § 2, odstavec 1 
4 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 5, § 2, odstavec 1 
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„nezastavitelným pozemkem je pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá 
vydaný územní plán, a to 
1. pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání; 
2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší 
než 0,5 ha,“1 
Nezastavěné území – dle § 2, odstavec 1, písmeno f) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„nezastavěným územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do 
zastavitelné plochy,“2 
Plocha – dle § 2, odstavec 1, písmeno g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„plochou je část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je 
vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, 
popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob 
jejího využití a její význam,“3 
Zastavitelná plocha - dle § 2, odstavec 1, písmeno j) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„zastavitelnou plochou je plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v 
zásadách územního rozvoje,“4 
Územně plánovací dokumentací - dle §2, odstavec 1, písmeno n) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„územně plánovací dokumentací 
1. zásady územního rozvoje; 
2. územní plán; 
                                                 
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 5, § 2, odstavec 1 
2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 5, § 2, odstavec 1 
3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 5, § 2, odstavec 1 
4 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 5, § 2, odstavec 1 
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3. regulační plán.“1 
Stavební podnikatel - dle § 2, odstavec 2, písmeno b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„Stavebním podnikatelem je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních 
prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.).“2 
Stavebník - dle § 2, odstavec 2, písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„Stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 
provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která 
stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele 
realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a 
objednatel stavby,“3 
Stavební dozor - dle § 2, odstavec 2, písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„Stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, vykonávaný 
osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo 
střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění 
staveb,“4 
Obecné požadavky na výstavbu - dle § 2, odstavec 2, písmeno e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„obecnými požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, 
osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním 
                                                 
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 6, § 2, odstavec 1 
2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 6, § 2, odstavec 2 
3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 6, § 2, odstavec 2 
4 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 6, § 2, odstavec 2 
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postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím 
právním předpisem (dále jen "bezbariérové užívání stavby").“1 
Zastavěná plocha pozemku - dle § 2, odstavec 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy 
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je 
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do 
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí 
je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné 
roviny.“2 
Terénní úprava - dle § 3, odstavec 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž 
se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi 
související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 
způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro 
zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.“3 
Staveniště - dle § 3, odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
„Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; 
zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část 
stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část 
anebo část jiné stavby.“4 
                                                 
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 6, § 2, odstavec 2 
2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 6, § 2, odstavec 7 
3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 6, § 3, odstavec 1 
4 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), str. 7, § 3, odstavec 3 
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Stavba pro bydlení - dle § 2, písmeno a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, 
„Pro účel této vyhlášky se rozumí stavbou pro bydlení 
1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, 
2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může 
mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a 
podkroví,“1 
Cena obvyklá - dle § 2, odstavec 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 
prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 
služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění Přitom se zvažují všechny 
okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností 
trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné 
nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní 
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“2 
Cena mimořádná - dle § 2, odstavec 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a 
o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
„Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 
trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.“3 
                                                 
1 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, str. 198 § 2 
2 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
§ 2, odstavec 1 
3 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
§ 2, odstavec 2 
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Cena zjištěná - dle § 2, odstavec 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).  
„Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je 
cena zjištěná.“1 
Cena - dle §1, odstavec 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách 
„Cena je peněžní částka 
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 
b) určená podle zvláštního předpisu (Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) k jiným účelům než k 
prodeji.“2 
Hodnota – „není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 
ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na 
jedné straně, kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. Podle Ekonomické 
koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se 
odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány (např. věcná 
hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod.), přitom každá z nich může 
být vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy zcela přesně definovat, jaká 
hodnota je zjišťována.“3 
Obestavěný prostor – „Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet 
obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů 
se neuvažuje. Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen 
a) po stranách vnějšími plochami staveb, 
b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich 
částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor 
obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, 
                                                 
1 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
§ 2, odstavec 3 
2 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, § 1, odstavec 2 
3 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, 2009. kapitola 1, str. 47, ISBN 978-80-7204-630-0. 
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nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 
0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže 
podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného 
podzemního podlaží, 
c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá 
střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras 
horním lícem dlažby. 
(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez 
ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem 
průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní 
nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor 
zastřešení jako objem geometrického tělesa.“1 
Základní rozpočtové náklady – jedná se o základní náklady potřebné na zajištění 
stavebních prací. Mezi tyto náklady patří náklady na hlavní stavební výrobu (hrubá stavba,…), 
přidruženou stavební výrobu (pomocná stavební výroba, řemesla, instalace, dokončovací a 
kompletační práce), montáže (prováděné práce a úkony) a hodinové zúčtovací sazby (práce, 
pro které nejsou ceníkové položky). 
Vedlejší rozpočtové náklady -  jedná se o náklady, které souvisí s realizací stavby, ale 
nelze je vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo plynou z umístění stavby 
(zařízení staveniště, provozní vlivy, mimořádné podmínky, další nevyčíslené náklady,…). 
3  VYBRANÉ OCEŇOVACÍ METODY 
3.1 STANOVENÍ CENY POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM 
Jedná-li se o rozpočtování formou položkového rozpočtu, můžeme říci, že se jedná o 
strukturovaný výčet nákladů na produkt, vytvářený specifickou lidskou činností. Jak již bylo 
zmíněno, se stavebními rozpočty přijde do styku většina osob, které jsou účastníky stavebního 
procesu. Nicméně se s rozpočtem může setkat i osoba, která chce nemovitost koupit, či prodat, 
jelikož položkový rozpočet je jednou z variant zjištění hodnoty produktu. „S rozpočtováním se 
                                                 
1 Vyhláška č. 441/2013 Sb. v platném znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. vyhláška k provedení zákona o 
oceňování majetku (oceňovací vyhláška), příloha č. 1, bod 5 
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setkává řada různorodých subjektů, od drobných stavebníků (soukromých osob), přes 
řemeslníky, samosprávu, státní a nevládní organizace, stavební a finanční úřady, banky, 
stavební spořitelny, a mnoho dalších.“1 Každá ze zúčastněných stran vnímá informace 
z rozpočtu ze svého úhlu pohledu. Investor v současné době hledí především na to, jak nejvíce 
ušetřit a to jak při výběru zhotovitele (nejnižší nabídka), tak při volbě stavebního řešení (žádné 
složité konstrukční řešení, aby se nezvyšovala cena stavby). Může to být částečně způsobeno 
také tím, že investory ve výstavbě rodinných domů jsou především rodiny, které si na stavbu 
půjčují finance od bankovních institucí. Je pak jedno, jestli si chtějí půjčit nižší částku, aby se 
moc nezadlužili, nebo zda jim bankovní instituce nechce půjčit větší objem financí, protože by 
ho nedokázali splácet. Oproti tomu zhotovitel se snaží zase co nejvíce vydělat, to znamená 
dostat co nejvíce finančních prostředků a co nejméně jich vynaložit. Nicméně cílem obou 
zúčastněných stran je zjistit, kolik daná stavba, nebo stavební činnost bude stát peněz.  
„Právě proto, že jsou tyto subjekty tak různorodé, nahlížejí na problém oceňování 
stavební produkce z naprosto odlišných úhlů a důvodů. Mnohdy se zabývají zcela rozdílnými 
agendami a stavebnictví jako takové ani nebývá hlavní náplní jejich činnosti.“2  
Hlavním cílem stavebního rozpočtu je stanovit předpokládanou výši ceny stavební 
činnosti. Jedná se o poměrně přesnou avšak náročnou výpočtovou metodu. Pro vypracování 
položkového rozpočtu je potřeba hodně podrobných podkladů, většinou kompletní projektová 
dokumentace stavby pro provedení stavby. V případě, že je položkový rozpočet kvalitně 
zpracován, jedná se o nepostradatelný prostředek pro komunikaci mezi stavebníkem 
(investorem) a zhotovitelem (dodavatelem). Dá se kvalitně kontrolovat množství 
požadovaných, odsouhlasených a provedených prací. 
Jde tedy prvotně o to, sestavit za pomocí výpočtu seznam všech nákladů, které budou 
vznikat při zamýšlené stavební činnosti. Tyto náklady rozčlenit, pro zjednodušení dohledávání, 
                                                 
1 Příručka rozpočtáře: Rozpočtování a oceňování stavebních prací. 2016. Praha: ÚRS Praha, a.s., 2016. 
str. 7, ISBN 798-80-7369-679-5. 
2 Příručka rozpočtáře: Rozpočtování a oceňování stavebních prací. 2016. Praha: ÚRS Praha, a.s., 2016. 
str. 7, ISBN 798-80-7369-679-5. 
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do předem dohodnutých a všeobecně respektovaných skupin, čímž vznikne přehledný a 
srozumitelný dokument pro všechny zúčastněné strany.1 
„K tomu, aby byl rozpočet skutečně efektivní a transparentní komunikační prostředek 
v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, se používají jako základ pro ocenění stavebních 
konstrukcí a prací obecně závazné a respektované oceňovací podklady (obvykle reprezentované 
tzv. Cenovými soustavami).“2 
„V tomto případě je třeba dodržovat následující obecně platné principy rozpočtování: 
- Podrobnost projektové dokumentace musí být přiměřená míře podrobnosti 
použitých oceňovacích podkladů. 
- Cena uvedená u položek musí zohledňovat použité členění nákladů uvedené 
v oceňovacích podkladech. 
- Zařazení a cena položek v rozpočtu musí odpovídat jejich obsahu a způsobu 
použití uvedených v oceňovacích podkladech. 
- Způsob výpočtu množství položek musí odpovídat způsobům měření 
uvedených v oceňovacích podkladech. 
- Různé oceňovací systémy mezi sebou nelze libovolně kombinovat. 
- Forma výstupu rozpočtu musí mít odpovídající (dohodnuté) parametry.“3 
3.2 STANOVENÍ HODNOTY POMOCÍ CENOVÝCH UKAZATELŮ 
Pomocí cenových ukazatelů, nebo dříve častěji označovaných technickohospodářských 
ukazatelů, se oceňuje většina stavebních činností ve stádiu příprav a plánování, kdy jsou 
k dispozici pouze stručné podklady, a není dostatek informací pro vypracování podrobného 
rozpočtu. Jedná se o nejjednodušší a rychlou metodu vyžadující minimum informací. Základem 
pro přípravu cenových ukazatelů staveb a stavebních objektů je vytvoření reprezentativního 
                                                 
1 Příručka rozpočtáře: Rozpočtování a oceňování stavebních prací. 2016. Praha: ÚRS Praha, a.s., 2016. 
ISBN 798-80-7369-679-5. 
2 Příručka rozpočtáře: Rozpočtování a oceňování stavebních prací. 2016. Praha: ÚRS Praha, a.s., 2016. 
str. 7, ISBN 798-80-7369-679-5. 
3 Příručka rozpočtáře: Rozpočtování a oceňování stavebních prací. 2016. Praha: ÚRS Praha, a.s., 2016. 
str. 7 a 8, ISBN 798-80-7369-679-5. 
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vzorku staveb, u kterých jsou formou položkového rozpočtu určeny náklady na stavbu a podíly 
jednotlivých oddílů na celkové ceně. Z těchto hodnoto jsou následně stanoveny cenové 
ukazatele na základě průměrných hodnot cen pro jednotlivé druhy staveb.  
Cenové ukazatele jsou zpracovávány na základě reprezentativního vzorku staveb 
provedených v předchozím období. Tato skutečnost v kombinaci s minimem vstupních 
informací při výpočtu zjišťované stavby mohou být značně zkreslující. Jelikož nevíme, z jakého 
období přesně byl vytvořen vzorek reprezentativních objektů, stejně tak, jako neznáme bližší 
informace o rozsahu a kvalitě provedených konstrukcí, které obsahoval reprezentativní vzorek 
staveb. Z tohoto důvodu je potřeba přistupovat k výsledkům jako informativním, s přesností 
výpočtu odpovídající vstupním údajům. 
„Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u 
konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náročnosti 
realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná 
odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je + - 15%.“1 
V cenových ukazatelích jsou obsaženy hodnoty základních rozpočtových nákladů 
(ZRN). Z toho vyplývá, že neobsahují žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno 
v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, 
zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby). Neobsahují rovněž žádnou 
rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových 
ukazatelů jsou cenami bez DPH. 
K výpočtům pomocí cenových ukazatelů jsou stanoveny základní měrné jednotky, které 
jsou společné pro všechny druhy staveb zařazených v příbuzných oborech stavebnictví, bez 
ohledu na účel. Jedná se především o jednotky m3 obestavěného prostoru (m3 OP) využívaných 
v oborech pozemního stavitelství. Dále pak běžného metru délkové trasy (m DT), využívaných 
v oborech liniových staveb a nakonec m2 upravované plochy (m2 UP), využívaných v oborech 
inženýrských staveb.  
K zatřídění stavebních objektů se dříve používal třídník jednotné klasifikace stavebních 
objektů (JKSO).  
                                                 
1 Portál České stavební standardy [online], 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z < 
http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2016.html>. 
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„Třídník JKSO byl již pro potřeby statistiky ve stavebnictví nahrazen (SKP, CZ-CC) a 
oficiálně již pozbyl platnosti. V oblasti oceňování je ale do určité míry stále využíván. 
Přestože by se v systému třídění a nomenklatury stavebních objektů daly najít určité 
nedostatky, oproti "novějším" číselníkům, je v oblasti zatřídění stavebních objektů stále 
nejpodrobnější. Díky systému třídění je možné evidovat řadu informací na jednotlivých 
úrovních třídníku. Dodnes je využíván v oblastí evidence a oceňování pomocí objemových 
ukazatelů (např. tzv. THU), kde cenové informace jsou buď nabízeny odbornými firmami, nebo 
jsou pořizovány  pro vlastní účely jednotlivými stavebními dodavateli. Struktura JKSO také 
souvisí s doporučenými hodnotami vedlejších nákladů i indexy růstu cen stavebních prací.“ 
Struktura číselného kódu JKSO 
Např. 801.11.1.1 
1. až 3. místo (801) Obor (Budovy občanské výstavby) 
4. místo (11)  Skupina (Budovy pro zdravotní péči a služby) 
5. místo (11)  Podskupina 
6. místo (1)  Konstrukčně materiálová charakteristika (svislá nosná 
konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků) 
7. místo (1)  Druh stavební akce (Novostavba objektu) 1 
V rámci cenových ukazatelů je také potřeba zmínit katalog staveb a objektů. Jedná se 
totiž o přesnější a srozumitelnější alternativu ukazatelů, které jsou sestaveny podle třídníku 
JKSO. V katalogu jsou obsaženy základní údaje o již realizovaných stavbách, které jsou 
rozděleny dle stavebních dílů a řemesel podložených položkovým rozpočtem. 
„Tato struktura informací umožní vybrat stavbu obdobnou zamýšlené investici a tuto 
dále modifikovat tak, aby byla co nejblíže Vašemu záměru, změnou celkového objemu nebo 
kapacity stavby, jednotlivých objektů i skladby stavebních dílů. Takto sestavený cenový model 
je dostatečně přesným výpočtem ceny stavebního díla v dané fázi přípravy investice.“2 
                                                 
1 Portál České stavební standardy [online], 2016 [cit. 2016-05-21]. Dostupné z < 
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=8&Pop=0&IDm=8613339&Menu=Jednotná 
klasifikace stavebních objektů (JKSO)>. 
2 Portál České stavební standardy [online], 2016 [cit. 2016-05-21]. Dostupné z < 
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=6&Pop=0&IDm=6838024&Menu=Katalog stavebních 
objektů>. 
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3.3 STANOVENÍ CENY DLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ 
Pro výpočet ceny stavby se využije cenových předpisů, kterými jsou pro zvolený 
rodinný dům k roku 2015 zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění, a 
prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. v platném znění vyhlášky 
č. 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).  
Postup pro určení ceny zjištěné nákladovým způsobem podle cenového předpisu je 
stejný jako v případě výpočtu ceny podle cenových ukazatelů. Vyžaduje však také využití 
koeficientu prodejnosti. Vzhledem k tomu, že objekt se nebude prodávat a potřebujeme zjistit 
pouze náklady na stavbu, nebudeme s koeficientem prodejnosti počítat.  
Při oceňování nemovitostí podle cenových předpisů vycházíme z účelu užití stavby. Dle 
§ 3 odstavce 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je pro účely ocenění stavba určena 
účelem užití, který vyplývá z kolaudačního rozhodnutí stavby, případně ze stavebního 
povolení. V případě, že se již nedochovali dokumenty ke stavbě, ze kterých by vyplýval účel 
užití stavby na základě stavebního povolení, nebo kolaudačního souhlasu, případně pokud je 
užívána v rozporu s právním stavem, bere se v úvahu účel, pro který je stavebně technicky 
uspořádána a vybavena. Pokud je stavba vybavena a užívána k různým účelům, bere se v úvahu 
účel, v rámci kterého lze stavbu užívat bez závad.1 
Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se podle převažujícího účelu 
užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdním a podkrovním prostorům 
zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Není-li to možné, ocení 
se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu cenou za příslušnou měrnou 
jednotku stanovenou ve vyhlášce. Půdní a sklepní prostory, pokud nejsou užívány nebo 
upraveny k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů 
užívaných k různým účelům a ocenění se cenou stanovenou v této vyhlášce pro daný účel 
užívání (§ 20 vyhlášky).“2 
                                                 
1 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
§ 3, odstavec 2 
2 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2009. kapitola 3, str. 153-154, ISBN 978-80-7204-630-0. 
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4  OCENĚNÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY 
4.1 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI S NEDOKONČENOU STAVBOU 
Nedokončená stavba se může nacházet v různých fázích výstavby, proto je potřeba 
stanovit mírů dokončenosti a podle toho zvolit způsob ocenění. 
Pokud je stavba nedokončená z menší části používá se metoda zbytku. To znamená, 
nemovitost se ocení cenou obvyklou, jako by byla stavba dokončena a odečtou se náklady 
potřebné na dokončení stavby v daném místě a čase obvyklé. 
V případě, že je stavba provedena pouze z menší části, sečtou se pouze náklady na již 
provedené konstrukce v daném místě a čase obvyklé.1 
4.2 OCENĚNÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY 
Pro ocenění staveb rozestavěných se od roku 1964 používaly dvě metody. První metoda 
byla používána v letech 1964 – 1984. Spočívala ve zjištění provedených stavebně technických 
prvků a jejich procentuálního zastoupení v daném objektu. Následně byl objekt oceněn, jako 
by byl dokončen. Poté byla původně zjištěná cena ponížena o součet procentuálního zastoupení 
nedokončených stavebních prvků, respektive jejich částí. V případě, že byl na stavbu 
vypracován položkový rozpočet, bylo využito zjištění stupně rozestavěnosti z rozpočtu. 
Ve druhém případě využívaném od 1.1.1985 bylo použito bodového hodnocení staveb. 
Pro každé stavebně technické prvky v podlaží byli přiřazeny body, které se sečetli na základě 
dokončenosti jednotlivých prvků. Další postup už byl shodný se standardním oceněním.  
V současné době se pro stanovení stupně rozestavěnosti využívají cenové procentuální 
podíly z katalogů THU a objemové podíly uvedené v příloze č. 15 oceňovací vyhlášky 
č. 3/2008 Sb., v platném znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona o 
oceňování majetku (oceňovací vyhláška).2 
                                                 
1 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2009. kapitola 14, str. 586-587. ISBN 978-80-7204-630-0. 
2 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2009. kapitola 3 str. 175. ISBN 978-80-7204-630-0. 
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4.3 METODIKA ŘEŠENÍ 
K dosažení cíle diplomové práce bude použito výpočtových metod založených na 
ocenění nemovitosti pomocí THU, které budou vycházet ze stanovených cenových ukazatelů a 
procentuálního zastoupení dílů stavebních konstrukcí. Cenové ukazatele jsou voleny pro rok 
2015 a budou převzaty z údajů poskytovaných společností RTS, a.s., publikovaných na 
stránkách Českých stavebních standardů. Dále pak z cenových předpisů, především ze zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, z vyhlášky č. 441/2013 Sb., 
vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) v platném znění 
vyhlášky č. 199/2014 Sb., určujících cenu nemovité věci nákladovým způsobem. Podrobně je 
popsán způsob v části třetí (oceňování staveb), HLAVA I (oceňování staveb nákladovým 
způsobem), § 13 (rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek). Třetí metodou bude 
stanovení přesné ceny provedených stavebních prací pomocí položkového rozpočtu. Pro tuto 
metodu bude využito výpočetního softwaru BUILDpowerS společnosti RTS, a.s. Bude využito 
cenové hladiny II/15, která zahrnuje cenové úrovně pro druhou polovinu roku 2015. Vybrané 
metody budou použity pro ocenění objektu rodinného domu, nacházejícího se v jihozápadní 
periferii města Plzeň, ve třech fázích rozestavěnosti. Za první fázi rozestavěnosti bylo zvoleno 
provedení hrubé stavby do úrovně 1.NP včetně zastropení, druhá fáze představuje dokončení 
hrubé stavby včetně střešní konstrukce a její uzavření osazením vnějších otvorových výplní a 
třetí fáze představuje stavbu před dokončením, kdy chybí pouze kompletace některých výrobků. 
Způsob použití vybraných metod je podrobně popsán a výpočty jsou doloženy v přílohové části. 
Výsledné ceny jednotlivých fází stavby získané výpočtem podle vybraných metod jsou 
porovnány a vyhodnoceny. Předpokládaný rozdíl konečných cen je uvažován v rozsahu 20%. 
V závěru práce je provedeno shrnutí.  
4.4 SAZBA DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 
Při poskytování stavebních prací je potřeba počítat se sazbou daně z přidané hodnoty, 
která vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, část 1, hlava II, díl 7, § 48a 
odstavec 1.  Sazba DPH se v tomto případě určuje podle druhu stavby, na kterou jsou stavební 
práce poskytovány. V našem případě se jedná o rodinný dům, zde je podstatná hodnota celkové 
podlahové plochy. Pro sníženou sazbu DPH, tedy 15% musí rodinný dům spadat do staveb pro 
sociální bydlení a tedy mít podlahovou plochu do 350 m2. V případě, že by měl nad 350 m2, 
uplatňovala by se základní sazba DPH (21%). 
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„Rodinným domem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí rodinný 
dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou 
rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností 
rodinného domu.“1 
5  POPIS STAVBY 
5.1 LOKALITA  
Zvolený objekt se nachází na jižní až jihozápadní periferii krajského města Plzeň. Tato 
lokalita je znázorněna na obrázku 1. Jedná se o městský obvod Plzeň 10 – Lhota. Městský 
obvod vznikl 1. 1. 2003 na základě dohody o připojení obce Lhota k městu Plzeň. Rozprostírá 
se na zhruba 389 ha plochy. V roce 2009 zde žilo přibližně 900 obyvatel.“2  
Městský obvod se zaměřuje na přilákání nových občanů, čemuž nasvědčuje i postupný 
nárůst obyvatelstva v dané lokalitě. Před zhruba deseti lety došlo k vytvoření pár desítek 
pozemků v jižní části městského obvodu a tím vytvoření zajímavých příležitostí k výstavbě 
objektů pro rodinné bydlení. Lákadlem je klidná lokalita v blízkosti přírody, lesa,… a zároveň 
výborná dostupnost do centrální části města Plzně, kde je zajímavá nabídka pracovních míst a 
kulturního vyžití.  
Stavební pozemek se nachází na jižním straně městského obvodu Plzeň 10 – Lhota. 
Jedná se o novou část obvodu, ve které byla před deseti lety vytvořena obytná zóna s několika 
desítkami stavebních pozemků. Tato zóna vznikla rozdělením pozemku zařazeného do půdního 
fondu. Řešený pozemek sousedí z jedné strany s komunikací, ze které je umožněn přímý sjezd, 
z dalších dvou stran přiléhá sousedním stavebním pozemkům. V dané lokalitě je výstavba 
rodinných domů převážně dokončena a řešený pozemek se stavbou jsou jako jedny z mála 
nedokončené.  
 
                                                 
1 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, část 1, hlava II, díl 7, § 48a odstavec 1 
2 Portál Městského obvodu Plzeň 10 - Lhota www.umo10.plzen.eu [online], 2016 [cit. 2016-01-21]. Dostupné 
z: < http://umo10.plzen.eu/ >. 
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Obrázek 1: Mapa s určením lokality, zdroj mapového podkladu portál Google Inc. 
5.2 POPIS STAVBY 
Jedná se o jednogenerační rodinný dům určený k trvalému bydlení tří až čtyř osob. 
Z hlediska architektonického se jedná o objekt půdorysného tvaru „L“ základních rozměrů stran 
16,1 m a 11,8 m. Zastřešení objektu je řešeno polovalbovou střechou s výškou hřebene 7,27 m. 
Ze severozápadní strany přiléhá k objektu terasa půdorysných rozměrů 7,58 x 4,27 m. Dům 
bude zděný z keramických tvárnic, střešní konstrukce bude kryta betonovou skládanou střešní 
krytinou. Obvodový plášť bude opatřen točenou fasádní omítkou. 
 Stavba bude umístěna na pozemku nepravidelného tvaru připomínající tvar 
trojúhelníku. Výměra pozemku je 1142 m2, z toho zastavěná plocha je 179,29 m2. Jedná se o 
rovinatý pozemek s minimálním spádem k jihovýchodní hranici. Pozemek přiléhá k veřejné 
komunikaci, ze které je vytvořen vstup a sjezd. Objekt je samostatně stojící. Součástí objektu 
je garážové stání pro 2 osobní automobily, propojené s objektem vstupem. Obytná část 
rodinného domu je tvořena přízemím a obytným podkrovím. V přízemí objektu se nachází 
komunikační, pracovní, skladovací a společenské místnosti. Jedná se o zádveří, chodbu, 
pracovnu, koupelnu, WC, komoru, kuchyň, obývací pokoj, garáž a technickou místnost. 
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V podkroví objektu se nachází spíše klidové prostory, jako je ložnice, dětské pokoje, doplněné 
zázemím v podobě koupelny, WC a komory. Objekt je zásobován elektrickou energií 
z veřejného vedení, odběrné místo je určeno z hlavního rozvaděče umístěného v pilířku 
zřízeného na hranici pozemku. Dále pak plynem z veřejného řadu, odběrné místo je opět určeno 
přes hlavní uzávěr plynu umístěný v pilířku na hranici pozemku. Veřejný vodovodní řad je 
v přilehlé komunikaci, nicméně je vyčerpána kapacita připojení, proto se musí zřídit vrt na 
stavebním pozemku. Pokud jde o kanalizační přípojku, tak není zřízena veřejná stoková síť, 
proto musí být na pozemku umístěna žumpa. V prvotní fázi je počítáno pouze se základní 
formou venkovních úprav. To znamená hlavní přístupové komunikace jako vjezd do garáže, 
přístupový chodník, chodník spojující vstup na pozemek a terasu v zadní části objektu, terasu 
v zadní části objektu vytvořenou ze zámkové dlažby. Ve zbylé části pozemku je zatím 
uvažováno zatravnění. Oplocení pozemku bude provedeno ve dvou variantách. V uliční části 
bude řešeno opocení ze štípaných bloků v několika spodních řadách a sloupcích s výplní 
z dřevěných planěk. V části k sousedům je již plot vytvořen a je řešen z ocelových sloupků a 
pletiva. K utvoření představy o objektu, jsou přiloženy vizualizace objektu. Tyto vizualizace 
jsou však pouze orientační, protože nezobrazují konečnou verzi objektu, ta je však patrná 
z projektové dokumentace, která tvoří přílohu diplomové práce. 
 
Obrázek 2: Pohled JV, zdroj vlastní 
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Obrázek 3: Pohled SV, zdroj vlastní 
 
Obrázek 4: Pohled SZ, zdroj vlastní 
5.3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
5.3.1 Popis konstrukčního systému stavby  
Základní popis konstrukčního systému. Založení objektu je navrženo standardním 
způsobem ve formě základových pasů z prostého betonu vylévaných do výkopu, v horních 
vrstvách do ztraceného bednění z betonových tvarovek. Vrchní část základů bude tvořena 
podkladní betonovou deskou z prostého betonu s vloženou svařovanou sítí z drátů. Z důvodu 
středního radonového rizika bude provedena plošná hydroizolace ve dvou vrstvách 
s protiradonovou vložkou. Konstrukce stěn jsou navrženy z přesných keramických tvárnic na 
lepidlo. Stropní konstrukce ctí materiálové řešení, proto je navržena z keramicko-betonových 
nosníků a keramických vložek.  Zastřešení rodinného domu je řešeno dřevěnou vázanou 
konstrukcí ve tvaru polovalby. Střešní krytina je řešena jako betonová skládaná střešní krytina. 
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Ve stavbě se vyskytují pouze běžná technická zařízení. Rodinný dům bude vytápěn 
kombinací teplovodního podlahového topení a nástěnnými radiátory. K vytápění bude 
využíváno kombinace krbové vložky a plynového kondenzačního kotle. Odtah spalin z krbu 
bude řešen třísložkovým komínovým tělesem přes střešní plášť. 
5.3.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  
- Zemní práce: 
Na pozemku se nenachází žádná stavba, ani jiné konstrukce, které by musely být 
odstraněny. Proto příprava spočívá v odstranění křovin nacházejících se v SZ části pozemku, 
dále pak odstranění travin. 
Zemní práce budou prováděny v zemině třídy 4. Dále zahrnují provedení skrývky 
humusové vrstvy v hloubce minimálně 0,20 m. Dále pak provedení výkopů pro realizaci 
základových pasů, uložení ležaté kanalizace pod podkladní desku. 
Základové pasy budou provedeny minimálně do nezámrzné hloubky 0,95 metru pod 
úrovní upraveného terénu.  
- Základy a zvláštní zakládání: 
Základové pasy jsou provedeny z části do rostlého terénu a z části do ztraceného 
bednění.  
Na základové pasy a podkladní betonovou desku bude použit prostý beton třídy C16/20. 
Podkladní betonová deska bude provedena v tloušťkách 100 mm v obytné části a 150 mm 
v prostoru garáže. Betonová podkladní deska bude dále vyztužena pomocí KARI sítě 
150/150/5. Pod podkladní deskou bude proveden celoplošně štěrkový zhutněný podsyp z 
drceného kameniva a štěrkodrtě frakce 16/32. Bednění nadzemní části základů bude provedeno 
formou ztraceného bednění. 
- Svislé a kompletní konstrukce:  
Obvodové svislé konstrukce jsou zhotovené z keramických bloků „Porotherm“ v tl. 
450 mm a 300 mm systém pero-drážka. Vnitřní nosné a příčkové zdivo je řešeno rovněž v 
konstrukčním systému „Porotherm“ v tl. 240mm, 140mm a 115mm.  
Překlady nad otvory oken a dveří budou řešeny typovými keramo-betonovými překlady 
dodávanými společně se zbytkem konstrukcí Porotherm. Za první překlad směrem k 
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venkovnímu prostoru se osadí do nadpraží desky tepelné izolace (pěnový polystyren) 
tl. 100 mm. 
- Vodorovné konstrukce: 
Konstrukce stropů nad 1.NP bude řešena z keramo-betonových stropních nosníků a 
keramických vložek, které budou osazeny v úrovni ukončujících celoobvodových 
železobetonových monolitických věnců. Celková tloušťka konstrukce bude 260 mm. 
Vnitřní dvouramenné schodiště bude provedeno rovněž jako železobetonové, bude se 
jednat o monolitický výrobek zhotovený na místě. Schodiště bude vyrobeno jako atypický 
výrobek.  
Železobetonové věnce v úrovni stropu 1.NP, a v úrovni ukončujícího zdiva 2.NP se 
provedou po celém obvodu stavby, jako ztužující prvek. Beton bude vyztužen betonářskou 
armaturou tvořící podélnou armovací výztuž, která bude příčně ztužena vymezujícími třmínky. 
Do horní hrany věnce ukončujícího 2.NP se provede montáž – trnů pro ukotvení pozednice.  
- Úprava povrchu, podlahy: 
Veškeré zděné konstrukce vnitřních zdí, příček a konstrukce stropů nad 1.NP budou 
opatřeny omítkami. Použijí se běžné omítky přednostně omítky systémové určené výrobcem 
zděných prvků, které se budou nanášeny na povrch zděných stěn, příček i ŽB ručně. 
Finální povrchovou úpravu stěn koupelen a WC tvoří keramický obklad provedený až 
po úroveň stropu. Keramické obklady se budou lepit na povrch stěn opatřených hrubými 
omítkami. Pod keramický obklad se provede nátěr voděodolné hmoty zabraňující poškození 
zdiva vlivem vlhkosti. Toto opatření se provede zejména u sprchových koutů. Keramické 
obklady se budou lepit běžnými flexibilními lepidly. 
Nášlapná vrstva podlah koupelen, WC a chodeb tvoří keramická dlažba. Použijí se 
běžné keramické interiérové dlažby, které se osadí do vrstvy konstrukčního lepidla.  
Finální nášlapné vrstvy v některých pobytových místnostech jsou řešeny z vinylové 
podlahové krytiny (pásků vinylových dílců) lepených k tomu určeným lepidlem. Všechny 
povrchy všech místností musí umožnovat snadnou údržbu a musí být řešeny jako odolné vůči 
působení vody a běžných čisticích prostředků. 
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- Podlahy a podlahové konstrukce: 
V objektu budou vytvořeny betonové mazaniny pod nášlapné vrstvy krytin. V obytné 
části v tloušťkách 50 mm a v garáži v tl. 70 mm.  
- Výplně otvorů: 
Okna: 
Okna jsou opatřena okenními křídly osazenými v plastových rámech s tepelně izolačním 
dvojsklem.  
Venkovní dveře: 
Venkovní dveře budou osazeny plastovým dveřním křídlem v plastovém rámu s celo 
kovovou výztuhou. Výplň rámu bude tvořena izolačním dvojsklem.  
Vnitřní dveře: 
Bude se jednat o atypické i typizované dřevěné dveřní výplně. Atypické výplně dveří 
jsou speciální truhlářské zakázkové konstrukce. 
- Izolace proti vodě: 
 Na vyzrálou betonovou základovou desku se provede nátěr asfaltovou penetrací a na ni 
po vyschnutí pokládka vlastního hydroizolačního souvrství. Použije se asfaltová hydroizolační 
folie ve dvou vrstvách s vloženou protiradonovou hliníkovou vrstvou. 
- Izolace tepelné: 
V podlaze 1.NP je vložen EPS minimálně tloušťky 170 mm, v podlaze 2.NP je vložen 
EPS tloušťky 70 mm. Izolace stropů, nad 2.NP je provedená pásy minerální vaty v tloušťce 
240 mm. Sokl stavby a základový pas obvodového zdiva směrem k terénu bude dokončen 
zateplením z desek extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. 
- Kanalizace: 
Vnitřní kanalizace je provedena z prvku PVC HT a KG. Prvky kanalizace ve stěnách a 
podlahách jsou provedeny z PVC HT v profilech 40 – 110 mm a prvky kanalizace pod 
podkladní deskou jsou provedeny z PVC KG v profilech 110 mm. Profily jsou podrobně 
rozepsány ve výkresech kanalizace. 
30 
- Vnitřní vodovod: 
Vnitřní vodovod je řešen z prvků PPR v profilech 20 – 32 mm. Jednotlivé profily jsou 
případně podrobně popsány ve výkresech vnitřního vodovodu. Potrubí je izolováno pomocí 
návlekové izolace Mirelon v tloušťkách stěn 6 a 9 mm. 
- Vytápění: 
Vytápění celého objektu je řešeno kombinací plynového kotle umístěného v technické 
místnosti a krbu umístěného v obývacím pokoji. Oba zdroje tepla jsou napojeny na teplovodní 
okruhy podlahového vytápění. Podlahové vytápění je umístěno ve všech místnostech objektu, 
vyjma garáže a technické místnosti, kde jsou osazeny nástěnná otopná tělesa. 
- Tesařské konstrukce: 
Je navržena klasická stavba dřevěného krovu se stojatou stolicí. Pozednice budou k 
nosné konstrukci (ŽB věnci ukončující zdivo v úrovni 2.NP) upevněny přes kovové kotvící 
profily pomocí ocelových kotev (upevnění kotvících profilů do ŽB věnců) a pevnostních 
šroubů. 
Na krokve se provede dřevěný záklop v tl. min. 25 mm a druhá vrstva krokví. Následně 
se provede osazení kontralatí, latí a skládané střešní krytiny. 
Tesařskou konstrukcí je také provedení podhledů přesahů střechy. Podhledy budou 
provedeny z běžných hoblovaných palubových prken spojených na pero drážku. 
- Klempířské konstrukce: 
Veškeré klempířské prvky – svody a okapy, oplechování komínu probíhající skrz střešní 
plášť, okapničky jsou řešené z běžného titan zinkového plechu. Opatřen plechem, formou 
klempířské konstrukce, bude rovněž část komínu vyčnívající nad střešní plášť směrem do 
venkovního prostoru (bude zhotoven komínový návlek z TiZn plechu). 
- Krytiny tvrdé: 
Střešní plášť bude tvořen skládanou betonovou střešní krytinou, např. Bramac. 
- Konstrukce truhlářské: 
Truhlářským prvkem jsou dveřní křídla vnitřních dveří. Atypický truhlářský výrobek 
jsou vnitřní parapety u oken.  
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Dále pak schodišťové stupně, které budou obloženy dřevěným dubovým obkladem. U 
schodiště bude ještě provedeno dřevné bukové madlo.  
- Konstrukce sádrokartonářské: 
Podhledy stropů nad 2.NP bude řešen SDK deskami tl. 12,5 mm upevněnými do 
plechového profilu zavěšeného na nosné střešní konstrukci krovu stavby. 
- Nátěry: 
Veškeré dřevěné konstrukce jsou opatřené ochrannými nátěry proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním. Všechny kovové prvky jsou dokončeny základním a vrchním 
nátěrem. 
- Malby: 
Povrchy vnitřních stěn opatřených omítkami se dokončí nátěry bílé barvy eventuálně 
nátěrem interiérové pigmentové barvy (světlo stálé). 
6  ETAPY VÝSTAVBY 
Pro účely diplomové práce byla stavba rodinného domu rozdělena do tří etap. Za první 
fázi rozestavěnosti bylo zvoleno provedení hrubé stavby do úrovně 1.NP včetně zastropení, 
druhá fáze představuje dokončení hrubé stavby včetně střešní konstrukce a její uzavření 
osazením vnějších otvorových výplní a třetí fáze představuje stavbu před dokončením, kdy 
chybí pouze kompletace některých výrobků. Všechny fáze jsou podrobně rozděleny a popsány 
v následujících odstavcích. 
6.1 PRVNÍ ETAPA VÝSTAVBY 
Stručný obsah 1. etapy: 
 Příprava pozemku 
 Provedení základů  
 Provedení hydroizolací 
 Provedení nosného a obvodového zdiva 1.NP pod úroveň stropní konstrukce  
 Provedení věnců a stropní konstrukce nad 1.NP 
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Stručný popis 1. etapy:  
V rámci přípravy pozemku bylo provedeno odstranění vysoké trávy a drobných keřů na 
celém pozemku včetně jejich likvidace. V prostoru stavby byla sejmuta ornice a přemístěna na 
skládku na pozemku pro další využití při venkovních úpravách. 
Provedení základů zahrnuje zemní práce pro základy, základové konstrukce včetně 
prostupů, provedení ležaté kanalizace, zhotovení podsypu, podkladní betonové mazaniny a 
hydroizolace pod nosné a obvodové zdivo. 
Provedení nosného a obvodového zdiva obsahuje vyzdění všech nosných stěn do úrovně 
věnců a stropu, včetně osazení překladů nad otvory. 
Stavba byla v první etapě výstavby ukončena po osazení stropní konstrukce včetně 
provedení železobetonových věnců a zmonolitnění stropních konstrukcí nad 1.NP.  
6.2 DRUHÁ ETAPA VÝSTAVBY 
Stručný obsah 2. etapy: 
 Vše co obsahuje první etapa 
 Provedení zdiva 2.NP 
 Sestavení komínového tělesa 
 Provedení dřevěných prvků střešní konstrukce  
 Provedení pojistné hydroizolace 
 Položení střešní krytiny 
 Provedení klempířských prvků souvisejících se střešní konstrukcí 
 Osazení výplní otvorů v obvodových konstrukcí 
Stručný popis 2. etapy: 
Ve druhé etapě je pochopitelně obsaženo vše, co již bylo provedeno v etapě první. 
Druhá etapa pokračuje provedením nosného zdiva ve 2.NP, které tvoří pouze obvodové 
konstrukce. Dále pak zbytku svislých konstrukcí. 
Nedílnou součástí je výstavba komínového tělesa, se kterou souvisí provedení nosné 
konstrukce střešního pláště.  
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Druhá etapa bude zakončena dokončením konstrukcí uzavírajících stavbu. To znamená 
provedením střešního pláště, včetně pojistných hydroizolací a klempířských prvků zahrnujících 
oplechování prostupů střechou, provedení žlabů.  
Konečné uzavření stavby bude dokončeno osazením výplní otvorů (oken, vchodových 
dveří a vrat). 
6.3 TŘETÍ ETAPA VÝSTAVBY 
Stručný obsah 3. etapy: 
 Vše co obsahuje první a druhá etapa 
 Provedení tepelných izolací 
 Provedení sádrokartonářských prací 
 Provedení hrubých a čistých podlah 
 Provedení rozvodů zdravotechniky a elektroinstalací 
 Provedení rozvodů vytápění a osazení zařízení vytápění 
 Provedení vnitřních a vnějších omítek  
 Dokončení klempířských prací 
 Provedení truhlářských prací 
 Provedení obkladů 
 Provedení maleb 
 Osazení vnitřních výplní otvorů 
Stručný popis 3. etapy: 
Třetí etapa zahrnuje vše z předchozích etap a je doplněna širokou škálou závěrečných 
prací.  
Provedení tepelných izolací zahrnuje vložení izolací do střešního pláště a nad stropní 
konstrukci v podkroví. Dále pak provedení tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu 
v oblasti soklu. Obsahuje také provedení tepelných izolací v podlahách. 
V sádrokartonářských pracích je zahrnuto provedení sádrokartonů na stropě v garáži a 
technické místnosti, dále pak ve 2.NP na stropech.  
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Provedení hrubých a čistých podlah obsahuje vytvoření všech vrstev podlah nad 
hydroizolací v 1.NP a nad stropní konstrukcí ve 2.NP. Současně s podlahovou konstrukcí musí 
být provedeno i vytápění, jelikož bude využito topných rozvodů umístěných v konstrukci 
podlahy. 
V této fázi je potřeba také dokončit rozvody vody, kanalizace elektroinstalace a 
přípojky. Následně pak udělat povrchové úpravy konstrukcí stropů a stěn včetně finálních úprav 
štuků a maleb. Nesmíme zapomenout na obklady. Nutné je také dokončení klempířských prvků, 
jako jsou parapety oken, svody a další oplechování. 
Vše bude zakončeno osazením obložkových zárubní a dveřních křídel uvnitř objektu. 
Pro finální dokončení prací na objektu by bylo potřeba ještě osadit zařizovací předměty 
(umyvadla, vany, svítidla,…), doplnit vnitřní dveře o kování (kliky, zámky,…), doplnit rohové 
lišty u podlah, přechodové prahy u dveří, udělat konečné revize,… 
7  OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VÝSTAVBY 
7.1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ 
V této variantě výpočtu bylo využito výpočtového softwaru BuildpowerS od společnosti 
RST, a.s. Na základě projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení jsem 
sestavil položkový rozpočet, provedl výpočet výměr a doplnil množství u jednotlivých položek. 
Pro ocenění jednotlivých položek jsem použil katalogové ceny z databáze společnosti RTS, a.s. 
v cenové hladině II/15, které se vztahují k době vyhotovení (2. polovina roku 2015). Součet cen 
položek všech stavebních dílů představuje celkovou cenu stavby bez DPH, které se na konci 
připočítává a vedlejších rozpočtových nákladů. Stavba rodinného domu spadá do staveb pro 
sociální bydlení, to znamená, že se uplatňuje snížená sazba DPH. Nejprve jsem vytvořil celý 
rozpočet výstavby rodinného domu, ze kterého jsem následně vybíral položky spadající do 
jednotlivých etap výstavby a vtvořil tak dílčí rozpočty. 
7.1.1 První etapa   
V tabulce 1 je provedena rekapitulace nákladů z položkového rozpočtu pro 1. etapu 
výstavby. Je zde uvedeno číslo a název stavebního dílu, který je obsažen v 1. etapě. U každého 
dílu je určeno, zda se jedná o práce HSV, nebo PSV. Každý díl je rozdělen na objem financí 
potřebných na dodávku (dodání materiálu,…) a montáž (práce a výkony prováděné na 
stavebních souborech). V předposledním sloupci je proveden součet financí potřebných pro 
35 
daný díl i s procentuální vyčíslením, kolik daný díl zabírá z celkového objemu nákladů v první 
etapě. Celkové náklady na první etapu jsou pak vyčísleny ve spodní části tabulky a to nejprve 
bez DPH, následně je přičteno 15% DPH za dodání stavebních prací a v závěru vyčíslena 
konečná cena za 1. fázi výstavby včetně DPH. Tabulka je sestavena podle krycího listu 
položkového rozpočtu pro první etapu výstavby, který je obsahem přílohy č 13. 
Tabulka 1: Rekapitulace nákladů z položkového rozpočtu na 1. etapu výstavby, zdroj vlastní 
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
1 Zemní práce HSV 5,49 29 668,44 29 673,93 3 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 93 534,18 25 800,10 119 334,28 13 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 218 421,40 69 268,61 287 690,01 31 
4 Vodorovné konstrukce HSV 130 576,66 59 934,45 190 511,11 21 
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 70 756,15 27 635,29 98 391,44 11 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 752,80 3 695,20 6 448,00 1 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 77 218,72 77 218,72 8 
711 Izolace proti vodě PSV 65 254,20 32 308,33 97 562,53 11 
721 Vnitřní kanalizace PSV 5 102,44 5 668,47 10 770,91 1 
Celkem  586 403,32 331 197,61 917 600,93 100
Cena celkem za 1. etapu bez DPH 917 600,93 Kč 
DPH 15% 137 641,00 Kč 
Cena celkem za 1. etapu s DPH 1 055 242,00 Kč 
7.1.2 Druhá etapa 
V tabulce 2 je provedena rekapitulace nákladů z položkového rozpočtu pro 2. etapu 
výstavby. Je zde uvedeno číslo a název stavebního dílu, který je obsažen ve 2. etapě. U každého 
dílu je určeno, zda se jedná o HSV, nebo PSV. Každý díl je rozdělen na objem financí 
36 
potřebných na dodávku (dodání materiálu,…) a montáž (práce a výkony prováděné na 
stavebních souborech). V předposledním sloupci je proveden součet financí potřebných pro 
daní díl i s procentuální vyčíslením, kolik daný díl zabírá z celkového objemu nákladů v druhé 
etapě. Celkové náklady na druhou etapu jsou pak vyčísleny ve spodní části tabulky a to nejprve 
bez DPH, následně je přičteno 15% DPH za dodání stavebních prací a v závěru vyčíslena 
konečná cena za druhou fázi výstavby včetně DPH. Tabulka je sestavena podle krycího listu 
položkového rozpočtu pro druhou etapu výstavby, který je obsahem přílohy č 14. 
Tabulka 2: Rekapitulace nákladů z položkového rozpočtu na 2. etapu výstavby, zdroj vlastní 
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
1 Zemní práce HSV 5,49 29 668,44 29 673,93 2 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 93 534,18 25 800,10 119 334,28 6 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 353 484,39 113 933,17 467 417,56 24 
4 Vodorovné konstrukce HSV 140 513,96 72 945,56 213 459,52 11 
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 70 756,15 27 635,29 98 391,44 5 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 752,80 3 695,20 6 448,00 0 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 85 220,19 85 220,19 4 
711 Izolace proti vodě PSV 65 254,20 32 308,33 97 562,53 5 
721 Vnitřní kanalizace PSV 5 102,44 5 644,84 10 747,28 1 
762 Konstrukce tesařské PSV 145 622,51 170 198,63 315 821,14 16 
764 Konstrukce klempířské PSV 26 451,58 10 667,88 37 119,46 2 
765 Krytiny tvrdé PSV 185 374,63 61 118,89 246 493,52 13 
766 Konstrukce truhlářské PSV 199 220,14 23 034,35 222 254,49 11 
Celkem 1 288 
072,47 661 870,87 
1 949 
943,34 100
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Cena celkem za 2. etapu bez DPH 1 949 943,34 Kč 
DPH 15% 292 492,00 Kč 
Cena celkem za 2. etapu s DPH 2 242 435,00 Kč 
7.1.3 Třetí etapa  
V tabulce 3 je provedena rekapitulace nákladů z položkového rozpočtu pro 3. etapu 
výstavby. Je zde uvedeno číslo a název stavebního dílu, který je obsažen ve třetí etapě. U 
každého dílu je určeno, zda se jedná o HSV, nebo PSV. Každý díl je rozdělen na objem financí 
potřebných na dodávku (dodání materiálu,…) a montáž (práce a výkony prováděné na 
stavebních souborech). V předposledním sloupci je proveden součet financí potřebných pro 
daní díl i s procentuální vyčíslením, kolik daný díl zabírá z celkového objemu nákladů ve třetí 
etapě. Celkové náklady na třetí etapu jsou pak vyčísleny ve spodní části tabulky a to nejprve 
bez DPH, následně je přičteno 15% DPH za dodání stavebních prací a v závěru vyčíslena 
konečná cena za třetí fázi výstavby včetně DPH. Tabulka je sestavena podle krycího listu 
položkového rozpočtu pro třetí etapu výstavby, který je obsahem přílohy č 15. 
Tabulka 3: Rekapitulace nákladů z položkového rozpočtu na 3. etapu výstavby, zdroj vlastní 
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
1 Zemní práce HSV 5,49 29 668,44 29 673,93 1 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 93 534,18 25 800,10 119 334,28 3 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 353 484,39 113 933,17 467 417,56 12 
4 Vodorovné konstrukce HSV 169 765,43 144 885,68 314 651,11 8 
6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 37 018,60 81 679,76 118 698,36 3 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 56 684,83 82 289,51 138 974,34 4 
62 Úpravy povrchů vnější HSV 31 263,76 37 125,58 68 389,34 2 
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 112 715,62 51 045,32 163 760,94 4 
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64 Výplně otvorů HSV 3 077,41 2 031,59 5 109,00 0 
94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 752,80 42 933,31 45 686,11 1 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 101 002,57 101 002,57 3 
711 Izolace proti vodě PSV 65 254,20 32 308,33 97 562,53 3 
713 Izolace tepelné PSV 143 958,43 55 151,74 199 110,17 5 
721 Vnitřní kanalizace PSV 10 838,91 12 012,17 22 851,08 1 
722 Vnitřní vodovod PSV 15 547,53 22 418,78 37 966,31 1 
723 Vnitřní plynovod PSV 2 529,02 6 313,84 8 842,86 0 
731 Kotelny PSV 32 760,32 6 873,98 39 634,30 1 
732 Strojovny PSV 3 324,44 429,06 3 753,50 0 
733 Rozvod potrubí PSV 34 156,66 23 326,64 57 483,30 1 
734 Armatury PSV 6 690,70 9 892,67 16 583,37 0 
735 Otopná tělesa PSV 17 390,00 1 332,50 18 722,50 0 
736 Podlahové vytápění PSV 93 988,34 137 427,26 231 415,60 6 
762 Konstrukce tesařské PSV 145 622,51 170 198,63 315 821,14 8 
764 Konstrukce klempířské PSV 50 416,08 24 802,05 75 218,13 2 
765 Krytiny tvrdé PSV 185 374,63 61 118,89 246 493,52 6 
766 Konstrukce truhlářské PSV 290 151,44 49 978,28 340 129,72 9 
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 93 372,74 61 356,15 154 728,89 4 
776 Podlahy povlakové PSV 28 932,89 13 033,80 41 966,69 1 
777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 31 419,29 8 056,48 39 475,77 1 
781 Obklady keramické PSV 54 212,82 23 448,51 77 661,33 2 
783 Nátěry PSV 12 330,96 59 537,11 71 868,07 2 
784 Malby PSV 7 594,88 31 037,59 38 632,47 1 
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M21 Elektromontáže MON 47 216,96 49 460,92 96 677,88 3 
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00 24 864,50 24 864,50 1 
ON Ostatní náklady ON 0,00 30 856,00 30 856,00 1 
Celkem 2 233 386,26 1 627 630,91 3 861 017,17 100
Cena celkem za 3. etapu bez DPH 3 861 017,17 Kč 
DPH 15% 579 153,00 Kč 
Cena celkem za 3. etapu s DPH 4 440 170,00 Kč 
7.2 CENA ROZESTAVĚNÉ STAVBY PODLE THU. 
Nejprve jsem objekt zatřídil podle třídníku JKSO (803.61.1 - Budovy pro bydlení, 
domky rodinné izolované, svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků) a následně 
vyhledal cenu pro daný typ stavby. Dále jsem z projektové dokumentace převzal hodnotu 
obestavěného prostoru, který byl spočítán podle normy ČSN 73 40 55 - Výpočet obestavěného 
prostoru pozemních stavebních objektů. Vynásobením jednotkové ceny za obestavěný prostor 
a velikostí obestavěného prostoru jsem zjistil předpokládanou hodnotu objektu. 
Z cenových ukazatelů jsem zjistil procentuální zastoupení jednotlivých konstrukčních 
dílů v referenční stavbě. Standardní stavba však obsahovala oddíly konstrukcí, které 
v navrhované stavbě nejsou obsaženy. Proto jsem cenu stavby za měrnou jednotku snížil o 
stavební díly neobsažené v navrhované stavbě rodinného domu. Následkem těchto úprav došlo 
ke snížení celkové ceny.  
Abych dokázal zjistit procento dokončenosti jednotlivých etap a zároveň procento 
dokončenosti jednotlivých oddílů v THU, využil jsem položkového rozpočtu, ze kterého jsem 
tyto hodnoty dopočítal. Výpočet procentuálního dokončení stavby je obsahem přílohy číslo 16.  
V tabulce 4 je proveden výpočet celkové ceny stavby podle THU. Je zde uvedena 
základní cena za obestavěný prostor pro jednobytový, izolovaný rodinný dům. Tato cena však 
obsahuje stavební díly, které nejsou obsahem řešeného rodinného domu, proto je v tabulce dále 
uvedena hodnota obestavěného prostoru srovnatelné stavby, která je snížena o neobsažené 
stavební díly. Důležitou části tabulky je velikost obestavěného prostoru rodinného domu, kterou 
jsem převzal z projektové dokumentace. Obestavěný prostor v projektové dokumentaci byl 
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vypočítán podle normy ČSN 73 40 55 - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních 
objektů. V závěru tabulky je vypočítána cena standardní stavby podle THU se základním 
obsahem stavebních dílů a cena srovnatelné stavby podle THU, která je snížena o neobsažené 
konstrukční díly. 
Tabulka 4: Stanovení ceny celého RD podle THU, zdroj vlastní 
Cena celé stavby dle THU 
Cena za m.j. 5 025,00 Kč/m3 
Cena za m.j. srovnatelné stavby 4 941,45 Kč/m3 
Počet m.j.OP (m3) 942,03 m3 
Cena standardní stavby dle THU 4 733 700,75 Kč 
Cena srovnatelné stavby dle THU 4 629 559,33 Kč 
7.2.1 První etapa  
V tabulce 5 je proveden výpočet celkové ceny stavby podle THU v první etapě 
výstavby. Jako první je zde uvedena celková cena srovnatelné stavby podle THU snížená o 
neobsažené konstrukční díly. Dále pak obestavěný prostoru rodinného domu, který jsem 
převzal z projektové dokumentace. Obestavěný prostor v projektové dokumentaci byl 
vypočítán podle normy ČSN 73 40 55 - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních 
objektů. Je zde také uvedena základní cena za obestavěný prostor srovnatelné stavby, snížena 
o neobsažené stavební díly, pro jednobytový, izolovaný rodinný dům. V tabulce je uvedena i 
procentuální dokončenost první etapy v porovnání s celkovou dokončeností srovnatelné stavby 
podle THU, to znamená stavby snížené o neobsažené konstrukční díly. V závěru první části 
tabulky 5 je spočítána cena celé první etapy vypočítané podle THU.  Druhá část tabulky pak 
obsahuje číselné označení stavebních oddílů se slovním popisem jednotlivých oddílů. U 
každého konstrukčního oddílu je pak uvedeno procentuální zastoupení ve standardní referenční 
stavbě. Ve druhém sloupci je uvedeno procentuální dokončení jednotlivých oddílů v první etapě 
a pomocí tohoto procenta vypočtené procento obsaženého konstrukčního oddílu v první etapě. 
V závěru tabulky je ještě vypočteno procento dokončenosti první etapy ve srovnání se 
standardní referenční stavbou podle THU. Celý výpočet ceny rodinného domu v první etapě 
výstavby podle THU je uveden v příloze číslo 17. 
Tabulka 5: Stanovení ceny RD v 1. etapě výstavby podle THU, zdroj vlastní 
Rekapitulace 1. etapa výstavby podle THU 
Cena srovnatelné stavby dle THU 4 629 559,33 Kč 
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m.j. 942,03 m3 
Cena za m.j. srovnatelné stavby 4 941,45 Kč/m3 
Procento dokončenosti stavby 28,68 % 
Cena za 1. etapu stavby 1 298 730,28 Kč 
          
Díl Oddíl Procento zastoupení konstrukcí (%) dle THU ve stavbě přepočtené 
1 Zemní práce 1,7 100 1,7 
2 Základy, zvláštní zakládání 3,8 100 3,8 
3 Svislé a kompletní konstrukce 15,7 62 9,734 
4 Vodorovné konstrukce 9,4 61 5,734 
5 Komunikace  0 0 
6 Úpravy povrchu, podlahy 10,2 20 2,04 
8 Trubní vedení 0,1 0 0 
9 Ostatní konstrukce, bourání 7,4 14 1,036 
99 Staveništní přesun hmot 2,9 76 2,204 
711 Izolace proti vodě 1,1 100 1,1 
712 Živičné krytiny 0,6 0 0 
713 Izolace tepelné 2,7 0 0 
715 Izolace chemické 0,1 0 0 
721 Vnitřní kanalizace 1,5 47 0,705 
722 Vnitřní vodovod 1,3 0 0 
723 Vnitřní plynovod 0,8 0 0 
724 Strojní vybavení 0,1 0 0 
725 Zařizovací předměty 4,8 0 0 
726 Instalační prefabrikáty 0,4 0 0 
731 Kotelny 1,6 0 0 
732 Strojovny 0,4 0 0 
733 Rozvod potrubí 1,1 0 0 
734 Armatury 0,7 0 0 
735 Otopná tělesa 0,9 0 0 
761 Konstrukce sklobetonové  0 0 
762 Konstrukce tesařské 3 0 0 
763 Dřevostavby 0,1 0 0 
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764 Konstrukce klempířské 3,7 0 0 
765 Krytiny tvrdé 0,6 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 6,6 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 2,7 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 0 0 
772 Kamenné dlažby  0 0 
773 Podlahy teracové  0 0 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 0 0 
776 Podlahy povlakové 1,4 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot  0 0 
781 Obklady keramické 0,8 0 0 
782 Konstrukce z přírodního kamene 0,1 0 0 
783 Nátěry 1,3 0 0 
784 Malby 0,5 0 0 
786 Čalounické úpravy 0,3 0 0 
787 Zasklívání 0,1 0 0 
791 Montáž zařízení velkokuchyní  0 0 
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0,1 0 0 
M21 Elektromontáže 5,5 0 0 
M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 1,2 0 0 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,1 0 0 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah  0 0 
M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,3 0 0 
M43 Montáže ocelových konstrukcí  0 0 
M46 Zemní práce při montážích 0,1 0 0 
M99 Ostatní práce montážní  0 0 
Celkem % oproti referenční (standardní) stavbě 28,053 
7.2.2 Druhá etapa 
V tabulce 6 je proveden výpočet celkové ceny stavby podle THU ve druhé etapě 
výstavby. Jako první je zde uvedena celková cena srovnatelné stavby podle THU snížená o 
neobsažené konstrukční díly. Dále pak obestavěný prostoru rodinného domu, který jsem 
převzal z projektové dokumentace. Obestavěný prostor v projektové dokumentaci byl 
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vypočítán podle normy ČSN 73 40 55 - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních 
objektů. Je zde také uvedena základní cena za obestavěný prostor srovnatelné stavby, snížená 
o neobsažené stavební díly, pro jednobytový, izolovaný rodinný dům. V tabulce je uvedena i 
procentuální dokončenost druhé etapy v porovnání s celkovou dokončeností srovnatelné stavby 
podle THU, to znamená stavby snížené o neobsažené konstrukční díly. V závěru první části 
tabulky 6 je spočítána cena celé druhé etapy vypočítané podle THU.  Druhá část tabulky pak 
obsahuje číselné označení stavebních oddílů se slovním popisem jednotlivých oddílů. U 
každého konstrukčního oddílu je pak uvedeno procentuální zastoupení ve standardní referenční 
stavbě. Ve druhém sloupci je uvedeno procentuální dokončení jednotlivých oddílů ve druhé 
etapě a pomocí tohoto procenta vypočtené procento obsaženého konstrukčního oddílu ve druhé 
etapě. V závěru tabulky je ještě vypočteno procento dokončenosti druhé etapy ve srovnání se 
standardní referenční stavbou podle THU. Celý výpočet ceny rodinného domu ve druhé etapě 
výstavby podle THU je uveden v příloze číslo 18. 
Tabulka 6: Stanovení ceny RD ve 2. etapě výstavby podle THU, zdroj vlastní 
Rekapitulace 2. etapa výstavby podle THU 
Cena srovnatelné stavby dle THU 4 629 559,33 Kč 
m.j. 942,03 m3 
Cena za m.j. srovnatelné stavby 4 941,45 Kč/m3 
Procento dokončenosti stavby 45,62 % 
Cena za 2. etapu stavby 2 065 339,01 Kč 
  
Díl Oddíl Procento zastoupení konstrukcí (%) dle THU ve stavbě přepočtené 
1 Zemní práce 1,7 100 1,7 
2 Základy, zvláštní zakládání 3,8 100 3,8 
3 Svislé a kompletní konstrukce 15,7 100 15,7 
4 Vodorovné konstrukce 9,4 68 6,392 
5 Komunikace   0 0 
6 Úpravy povrchu, podlahy 10,2 20 2,04 
8 Trubní vedení 0,1 0 0 
9 Ostatní konstrukce, bourání 7,4 14 1,036 
99 Staveništní přesun hmot 2,9 84 2,436 
711 Izolace proti vodě 1,1 100 1,1 
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712 Živičné krytiny 0,6 0 0 
713 Izolace tepelné 2,7 0 0 
715 Izolace chemické 0,1 0 0 
721 Vnitřní kanalizace 1,5 47 0,705 
722 Vnitřní vodovod 1,3 0 0 
723 Vnitřní plynovod 0,8 0 0 
724 Strojní vybavení 0,1 0 0 
725 Zařizovací předměty 4,8 0 0 
726 Instalační prefabrikáty 0,4 0 0 
731 Kotelny 1,6 0 0 
732 Strojovny 0,4 0 0 
733 Rozvod potrubí 1,1 0 0 
734 Armatury 0,7 0 0 
735 Otopná tělesa 0,9 0 0 
761 Konstrukce sklobetonové   0 0 
762 Konstrukce tesařské 3 100 3 
763 Dřevostavby 0,1 0 0 
764 Konstrukce klempířské 3,7 49 1,813 
765 Krytiny tvrdé 0,6 100 0,6 
766 Konstrukce truhlářské 6,6 65 4,29 
767 Konstrukce zámečnické 2,7 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 0 0 
772 Kamenné dlažby   0 0 
773 Podlahy teracové   0 0 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 0 0 
776 Podlahy povlakové 1,4 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot   0 0 
781 Obklady keramické 0,8 0 0 
782 Konstrukce z přírodního kamene 0,1 0 0 
783 Nátěry 1,3 0 0 
784 Malby 0,5 0 0 
786 Čalounické úpravy 0,3 0 0 
787 Zasklívání 0,1 0 0 
791 Montáž zařízení velkokuchyní   0 0 
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793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0,1 0 0 
M21 Elektromontáže 5,5 0 0 
M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 1,2 0 0 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,1 0 0 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah   0 0 
M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,3 0 0 
M43 Montáže ocelových konstrukcí   0 0 
M46 Zemní práce při montážích 0,1 0 0 
M99 Ostatní práce montážní   0 0 
Celkem % oproti referenční stavbě 44,612 
7.2.3 Třetí etapa 
V tabulce 7 je proveden výpočet celkové ceny stavby podle THU ve třetí etapě výstavby. 
Jako první je zde uvedena celková cena srovnatelné stavby podle THU snížená o neobsažené 
konstrukční díly. Dále pak obestavěný prostoru rodinného domu, který jsem převzal 
z projektové dokumentace. Obestavěný prostor v projektové dokumentaci byl vypočítán podle 
normy ČSN 73 40 55 - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. Je zde 
také uvedena základní cena za obestavěný prostor srovnatelné stavby, snížena o neobsažené 
stavební díly, pro jednobytový, izolovaný rodinný dům. V tabulce je uvedena i procentuální 
dokončenost třetí etapy v porovnání s celkovou dokončeností srovnatelné stavby podle THU, 
to znamená stavby snížené o neobsažené konstrukční díly. V závěru první části tabulky 7 je 
spočítána cena celé třetí etapy vypočítané podle THU.  Druhá část tabulky pak obsahuje číselné 
označení stavebních oddílů se slovním popisem jednotlivých oddílů. U každého konstrukčního 
oddílu je pak uvedeno procentuální zastoupení ve standardní referenční stavbě. Ve druhém 
sloupci je uvedeno procentuální dokončení jednotlivých oddílů ve třetí etapě a pomocí tohoto 
procenta vypočtené procento obsaženého konstrukčního oddílu ve třetí etapě. V závěru tabulky 
je ještě vypočteno procento dokončenosti třetí etapy ve srovnání se standardní referenční 
stavbou podle THU. Celý výpočet ceny rodinného domu ve třetí etapě výstavby podle THU je 
uveden v příloze číslo 19. 
Tabulka 7: Stanovení ceny RD ve 3. etapě výstavby podle THU, zdroj vlastní 
Rekapitulace 3. etapa výstavby podle THU 
Cena srovnatelné stavby dle THU 4 629 559,33 Kč 
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m.j. 942,03 m3 
Cena za m.j. srovnatelné stavby 4 941,45 Kč/m3 
Procento dokončenosti stavby 91,82 % 
Cena za 3. etapu stavby 4 157 344,28 Kč 
  
Díl Oddíl Procento zastoupení konstrukcí (%) dle THU ve stavbě přepočtené 
1 Zemní práce 1,7 100 1,7 
2 Základy, zvláštní zakládání 3,8 100 3,8 
3 Svislé a kompletní konstrukce 15,7 100 15,7 
4 Vodorovné konstrukce 9,4 100 9,4 
5 Komunikace   0 0 
6 Úpravy povrchu, podlahy 10,2 100 10,2 
8 Trubní vedení 0,1 0 0 
9 Ostatní konstrukce, bourání 7,4 100 7,4 
99 Staveništní přesun hmot 2,9 100 2,9 
711 Izolace proti vodě 1,1 100 1,1 
712 Živičné krytiny 0,6 0 0 
713 Izolace tepelné 2,7 100 2,7 
715 Izolace chemické 0,1 0 0 
721 Vnitřní kanalizace 1,5 100 1,5 
722 Vnitřní vodovod 1,3 100 1,3 
723 Vnitřní plynovod 0,8 100 0,8 
724 Strojní vybavení 0,1 0 0 
725 Zařizovací předměty 4,8 0 0 
726 Instalační prefabrikáty 0,4 0 0 
731 Kotelny 1,6 100 1,6 
732 Strojovny 0,4 100 0,4 
733 Rozvod potrubí 1,1 100 1,1 
734 Armatury 0,7 100 0,7 
735 Otopná tělesa 0,9 100 0,9 
761 Konstrukce sklobetonové   0 0 
762 Konstrukce tesařské 3 100 3 
763 Dřevostavby 0,1 0 0 
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764 Konstrukce klempířské 3,7 100 3,7 
765 Krytiny tvrdé 0,6 100 0,6 
766 Konstrukce truhlářské 6,6 100 6,6 
767 Konstrukce zámečnické 2,7 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 100 2 
772 Kamenné dlažby   0 0 
773 Podlahy teracové   0 0 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 0 0 
776 Podlahy povlakové 1,4 100 1,4 
777 Podlahy ze syntetických hmot   0 0 
781 Obklady keramické 0,8 100 0,8 
782 Konstrukce z přírodního kamene 0,1 0 0 
783 Nátěry 1,3 100 1,3 
784 Malby 0,5 100 0,5 
786 Čalounické úpravy 0,3 0 0 
787 Zasklívání 0,1 0 0 
791 Montáž zařízení velkokuchyní   0 0 
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0,1 0 0 
M21 Elektromontáže 5,5 100 5,5 
M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 1,2 100 1,2 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,1 0 0 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah   0 0 
M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,3 0 0 
M43 Montáže ocelových konstrukcí   0 0 
M46 Zemní práce při montážích 0,1 0 0 
M99 Ostatní práce montážní   0 0 
Celkem % oproti referenční stavbě 89,8
7.3 POMOCÍ CENOVÝCH PŘEDPISŮ 
Cena stavby byla stanovena na základě postupů stanovených v cenových předpisech, 
kterými jsou pro zvolený rodinný dům k roku 2015 zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
v platném znění, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb., v platném znění 
vyhláška č. 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
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vyhláška). V části třetí zaměřené na oceňování staveb, hlava I – oceňování staveb nákladovým 
způsobem, § 10 je uvedeno, že cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, 
určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle 
příslušného ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby. Konkrétně je cena 
stavby určena podle vzorce  
࡯ࡿ ൌ ࡯ࡿࡺ	࢞	࢖࢖ 
࡯ࡿࡺ ൌ ࢆ࡯ࢁ	࢞	ࡼ࢓࢐	࢞	ሺ૚ െ ࢕૚૙૙ሻ 
࢖࢖ ൌ 	 ࡵࢀ	࢞	ࡵࡼ 
kde: 
CS ……….................. cena stavby v Kč, 
CSN …………………. cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem, 
pp …………………… koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu,  
IT ………………………..index trhu podle § 4 odstavec 1, 
Ip ……………………...... index polohy podle § 4 odstavec 1, 
ZCU ……………………. Základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, 
kterou určuje druh a účel užití stavby podle § 11 až 21, 
Pmj ………………………. Počet měrných jednotek stavby 
o ………………………… opotřebení stavby v %, 
1 a 100 ………………….. konstanty. 
Stavba rodinného domu je dále řešena v § 13. Zde je uvedeno, že základní cena upravená 
rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor je větší 
než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v 
příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná cena nebo jsou-li tyto stavby 
rozestavěné, se určí podle vzorce 
ࢆ࡯ࢁ ൌ ࢆ࡯	࢞	ࡷ૝	࢞	ࡷ૞	࢞	ࡷ࢏ 
kde 
ZCU …………………………. základní cena upravená v Kč za m3 
obestavěného prostoru, 
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ZC …………………………..... základní cena v Kč za m3 obestavěného 
prostoru podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, 
K4 ……………………………… koeficient vybavení stavby se vypočte podle 
vzorce 
ࡷ૝ ൌ ૚ ൅ ሺ૙, ૞૝	࢞	࢔ሻ 
  kde 
  1 a 0,54 …………….. konstanty, 
n ……………………. Součet cenových podílů konstrukcí a vybavení 
uvedených v tabulce č. 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce, ním vybavením, 
snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení 
s podstandardním vybavením, určený z uvedených tabulek. Výše 
koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit 
jen výjimečně.  
K5 ……………………… koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 
k této vyhlášce, 
Ki ………………………. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této 
vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.1 
 Pro stanovení ceny bylo využito výše uvedených vzorců, využívajících stanovené 
hodnoty a koeficienty, které jsou vypsané i v níže uvedených tabulkách. Výpočet se liší ve 
využití koeficientu úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, jelikož problematika nespočívá 
v určení tržní hodnoty, ale určení nákladů potřebných pro výstavbu objektu. Tyto náklady se 
neliší v závislosti na poloze a trhu. Výpočet hodnoty obestavěného prostoru byl proveden na 
základě vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhláška k 
provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), příloha č. 1, bod 5. 
7.3.1 První etapa 
Tabulka 8 obsahuje rekapitulaci určení ceny nákladovým způsobem podle cenových 
předpisů pro první etapu výstavby. Jsou zde uvedeny konstrukční prvky a vybavení podle 
                                                 
1 Vyhláška č. 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), část 
třetí, hlava I, § 10, § 11, § 13. 
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vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), v příloze č. 21, tabulka č. 3. sloupec pro objekt typu A. V tabulce je dále uvedena 
procentuální dokončenost jednotlivých stavebních dílů, která byla zjištěna z položkového 
rozpočtu. Výpočet procentuální dokončenosti konstrukcí je doložen v diplomové práci 
v příloze č. 16. Ve spodní části tabulky je uvedena procentuální dokončenost celé stavby a cena 
ke dni odhadu bez koeficientu polohy a trhu. Konstrukce uvažované pro výpočet ocení, jsou 
uvažovány ve standardním provedení, jelikož se nejedná o výjimečné vybavení, ani konstrukční 
materiály. Všechny uvažované konstrukce jsou běžně dostupné a užívané pro výstavbu 
rodinných domů v současné době. Kompletní tabulka s výpočty je uvedena v příloze č. 20. 
Tabulka 8: Rekapitulace ceny stanovené cenovým předpisem - 1. etapa, zdroj vlastní 
Rekapitulace - výpočet ceny podle cenových předpisů nákladovým způsobem (§ 13, 
příloha č. 11 a č. 21, tabulka č. 3) 1. etapa 
Položka číslo Konstrukce a vybavení % dokončenosti konstrukce 
1  Základy včetně zemních prací 100 
2  Svislé konstrukce  62 
3  Stropy  61 
4  Zastřešení mimo krytinu 0 
5  Krytiny střech  0 
6  Klempířské konstrukce  0 
7  Vnitřní omítky 0 
8  Fasádní omítky 0 
9  Vnější obklady 0 
10  Vnitřní obklady 0 
11  Schody  0 
12  Dveře  0 
13  Okna  0 
14  Podlahy obytných místností 0 
15  Podlahy ostatních místností 0 
16  Vytápění  0 
17  Elektroinstalace  0 
18  Bleskosvod  0 
19  Rozvody vody 0 
20  Zdroje teplé vody 0 
21  Instalace plynu 0 
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22  Kanalizace 47 
23  Vybavení kuchyní  0 
24  Vnitřní hyg. vybavení 0 
25  Záchod 0 
26  Ostatní  0 
27  Neuvedené 0 
  Dokončenost stavby 29 % 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp 1 373 601,51 
7.3.2 Druhá etapa 
Tabulka 9 obsahuje rekapitulaci určení ceny nákladovým způsobem podle cenových 
předpisů pro druhou etapu výstavby. Jsou zde uvedeny konstrukční prvky a vybavení podle 
vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), v příloze č. 21, tabulka č. 3. sloupec pro objekt typu A. V tabulce je dále uvedena 
procentuální dokončenost jednotlivých stavebních dílů, která byla zjištěna z položkového 
rozpočtu. Výpočet procentuální dokončenosti konstrukcí je doložen v diplomové práci 
v příloze č. 16. Ve spodní části tabulky je uvedena procentuální dokončenost celé stavby a cena 
ke dni odhadu bez koeficientu polohy a trhu. Konstrukce uvažované pro výpočet ocení, jsou 
uvažovány ve standardním provedení, jelikož se nejedná o výjimečné vybavení, ani konstrukční 
materiály. Všechny uvažované konstrukce jsou běžně dostupné a užívané pro výstavbu 
rodinných domů v současné době. Kompletní tabulka s výpočty je uvedena v příloze č. 21. 
Tabulka 9: Rekapitulace ceny stanovené cenovým předpisem - 2. etapa, zdroj vlastní 
Rekapitulace - výpočet ceny podle cenových předpisů nákladovým způsobem (§ 13, 
příloha č. 11) 2. etapa 
Položka číslo Konstrukce a vybavení % dokončenosti konstrukce 
1  Základy včetně zemních prací 100 
2  Svislé konstrukce  100 
3  Stropy  68 
4  Zastřešení mimo krytinu 100 
5  Krytiny střech  100 
6  Klempířské konstrukce  49 
7  Vnitřní omítky 0 
8  Fasádní omítky 0 
9  Vnější obklady 0 
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10  Vnitřní obklady 0 
11  Schody  100 
12  Dveře  10 
13  Okna  100 
14  Podlahy obytných místností 0 
15  Podlahy ostatních místností 0 
16  Vytápění  0 
17  Elektroinstalace  0 
18  Bleskosvod  0 
19  Rozvody vody 0 
20  Zdroje teplé vody 0 
21  Instalace plynu 0 
22  Kanalizace 47 
23  Vybavení kuchyní  0 
24  Vnitřní hyg. vybavení 0 
25  Záchod 0 
26  Ostatní  0 
27  Neuvedené 0 
  Dokončenost stavby 46 % 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp 2 688 658,35 
7.3.3 Třetí etapa 
Tabulka 10 obsahuje rekapitulaci určení ceny nákladovým způsobem podle cenových 
předpisů pro třetí etapu výstavby. Jsou zde uvedeny konstrukční prvky a vybavení podle 
vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), v příloze č. 21, tabulka č. 3. sloupec pro objekt typu A. V tabulce je dále uvedena 
procentuální dokončenost jednotlivých stavebních dílů, která byla zjištěna z položkového 
rozpočtu. Výpočet procentuální dokončenosti konstrukcí je doložen v diplomové práci 
v příloze č. 16. Ve spodní části tabulky je uvedena procentuální dokončenost celé stavby a cena 
ke dni odhadu bez koeficientu polohy a trhu. Konstrukce uvažované pro výpočet ocení, jsou 
uvažovány ve standardním provedení, jelikož se nejedná o výjimečné vybavení, ani konstrukční 
materiály. Všechny uvažované konstrukce jsou běžně dostupné a užívané pro výstavbu 
rodinných domů v současné době. Kompletní tabulka s výpočty je uvedena v příloze č. 22. 
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Tabulka 10: Rekapitulace ceny stanovené cenovým předpisem - 3. etapa, zdroj vlastní  
Rekapitulace - výpočet ceny podle cenových předpisů nákladovým způsobem (§ 13, 
příloha č. 11) 3.etapa 
Položka číslo Konstrukce a vybavení % dokončenosti konstrukce 
1  Základy včetně zemních prací 100 
2  Svislé konstrukce  100 
3  Stropy  100 
4  Zastřešení mimo krytinu 100 
5  Krytiny střech  100 
6  Klempířské konstrukce  100 
7  Vnitřní omítky 100 
8  Fasádní omítky 100 
9  Vnější obklady 100 
10  Vnitřní obklady 100 
11  Schody  100 
12  Dveře  100 
13  Okna  100 
14  Podlahy obytných místností 100 
15  Podlahy ostatních místností 100 
16  Vytápění  100 
17  Elektroinstalace  100 
18  Bleskosvod  100 
19  Rozvody vody 100 
20  Zdroje teplé vody 100 
21  Instalace plynu 100 
22  Kanalizace 100 
23  Vybavení kuchyní  0 
24  Vnitřní hyg. vybavení 0 
25  Záchod 0 
26  Ostatní  0 
27  Neuvedené 0 
  Dokončenost stavby 92 % 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp 4 623 496,93 
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8  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ 
V obrázku 5 je znázorněno procentuální zastoupení stavebních dílů srovnatelné stavby, 
rodinného domu, vytvořené podle cenových předpisů.  
 
Obrázek 5: Procentuální zastoupení stavebních dílů ve srovnatelné stavbě podle cenových 
předpisů, zdroj vlastní 
 V obrázku 6 je znázorněno procentuální zastoupení stavebních dílů stejné stavby, 
rodinného domu, vytvořené položkovým rozpočtem. 
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Obrázek 6: Procentuální zastoupení stavebních dílů v celkovém rozpočtu, zdroj vlastní 
V obrázku 7 je znázorněno procentuální zastoupení stavebních dílů srovnatelné stavby, 
rodinného domu, vytvořené podle THU. 
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Obrázek 7: Procentuální zastoupení stavebních dílů v celé ve srovnatelné stavbě podle THU, 
zdroj vlastní 
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8.1 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVÝCH ETAP 
V obrázku 8 je znázorněna výše nákladů na stavbu ve třech zvolených etapách, 
spočítaná pomocí cenových ukazatelů, položkovým rozpočtem a z cenových předpisů. 
 
Obrázek 8: Porovnání cen výsledných výstavby dle zvolených metod výpočtu, zdroj vlastní 
V následující tabulce 11 jsou číselně vyjádřeny hodnoty uvedené v obrázku 8. Zároveň 
jsou ceny v jednotlivých etapách porovnány a uvedeny procentuální rozdíly. Cena určená 
položkovým rozpočtem je hodnocena jako nulová, jelikož se jedná o skutečnou cenu 
vynaloženou na pořízení stavby. Další varianty jsou pouze zjištěné a dopočítané předpoklady.  
Jak je z výsledků patrné, výpočty pomocí cenových ukazatelů a podle cenových 
předpisů se liší oproti skutečné ceněn zjištěné položkovým rozpočtem. Dokonce jsou ve všech 
případech vyšší, než cena spočítaná položkovým rozpočtem. Je zde patrná tendence klesajícího 
rozdílu směrem k dokončení stavby. Možným důvodem je, že všechny výpočtové metody jsou 
určeny pro výpočet celkových nákladů, to znamená se započítáním všech konstrukčních dílů. 
V případě, že se pak počítá určitá část výstavby je obtížné přesněji určit podíl dokončených a 
skutečně obsažených konstrukčních dílů v jednotlivých etapách. Této úvaze může nasvědčovat 
i poměrně velký rozdíl cen v první etapě, který dosahuje až padesáti procent. Rozdíl v cenách 
určených cenovým předpisem a vypočtených podle THU, by mohl být opět způsoben tím, že 
v cenových předpisech nejsou konstrukce rozčleny do tak podrobných stavebních dílů jako 
v případě THU. 
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Tabulka 11: Porovnání cen výstavby v jednotlivých etapách, zdroj vlastní 
 Položkový rozpočet THU Cenové předpisy 
1.etapa 
Cena 917 601,00 Kč 1 298 730,00 Kč 1 373 601,00 Kč 
Rozdíl oproti 
skutečné 
ceně 
0 + 41,54 % + 49,69 % 
2.etapa 
Cena 1 949 943,00 Kč 2 065 339,00 Kč 2 688 658,00 Kč 
Rozdíl oproti 
skutečné 
ceně 
0 + 5,92 % + 37,88 % 
3.etapa 
Cena 3 861 017,00 Kč 4 157 344,00 Kč 4 623 496,00 Kč 
Rozdíl oproti 
skutečné 
ceně 
0 + 7,67 % + 19,75 % 
8.2 POROVNÁNÍ STAVEBNÍCH DÍLŮ 
8.2.1 První etapa 
V tabulce 12 jsou vypsány konstrukce obsažené ve výpočtech první etapy výstavby. 
Jsou zde porovnány ceny vypočítané položkovým rozpočtem a pomocí THU. Z tohoto 
porovnání je patrné, že téměř všechny ceny u položek jsou vyšší v případě výpočtu podle THU. 
V některých případech dokonce několikanásobně vyšší (zemní práce až 2,6 krát vyšší). Naopak 
izolace proti vodě mají ve výpočtech podle THU poloviční cenu oproti ceně vypočítané 
položkovým rozpočtem. 
Tabulka 12: Porovnání cen stavební dílu THU a položkový rozpočet 1. etapa, zdroj vlastní 
Porovnání stavebních dílů THU a položkového rozpočtu v 1. etapě 
Číslo Název Položkový rozpočet THU 
1 Zemní práce 100% 29 673,93 Kč 100% 78 702,51 Kč 
2 Základy a zvláštní zakládání 100% 119 334,28 Kč 100% 175 923,25 Kč
3 Svislé a kompletní konstrukce 62% 287 690,01 Kč 62% 450 641,31 Kč
4 Vodorovné konstrukce 61% 190 511,11 Kč 61% 265 458,93 Kč
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6 Úpravy povrchu, podlahy 
20% 
 
20% 
 
61 Úpravy povrchů vnitřní   
62 Úpravy povrchů vnější   
63 Podlahy a podlahové konstrukce 98 391,44 Kč 94 443,01 Kč 
64 Výplně otvorů   
94 Lešení a stavební výtahy 14% 6 448,00 Kč 14% 47 962,23 Kč 
99 Staveništní přesun hmot 76% 77 218,72 Kč 76% 102 035,49 Kč
711 Izolace proti vodě 100% 97 562,53 Kč 100% 50 925,15 Kč 
721 Vnitřní kanalizace 47% 10 770,91 Kč 47% 32 638,39 Kč 
cena bez DPH 917 600,93 Kč 1 298 730,28 Kč 
cena s DPH 1 055 241 Kč 1 493 540 Kč 
8.2.2 Druhá etapa 
V tabulce 13 jsou vypsány konstrukce obsažené ve výpočtech první etapy výstavby. 
Jsou zde porovnány ceny vypočítané položkovým rozpočtem a pomocí THU. Z tohoto 
porovnání je patrné, že stejně tak jako v první etapě výstavby jsou vyšší ceny u položek z 
výpočtu podle THU. Nicméně objevují se zde položky, u kterých vychází nižší cena z výpočtů 
THU.  Je tedy otázkou, co vše obsahují stavební díly podle THU. Pro přesnější posouzení a 
zjištění, kde a z čeho vychází takovéto cenové rozdíly, by bylo potřeba zjistit vstupní údaje pro 
vytvoření cenových ukazatelů, nebo vytvořit větší skupinu porovnávaných objektů, což by 
vyžadovalo vyšší nároky na zpracování, to však není možné obsáhnout v diplomové práci.  
Tabulka 13: Porovnání cen stavební dílu THU a položkový rozpočet 2. etapa, zdroj vlastní 
Porovnání stavebních dílů THU a položkového rozpočtu ve 2. etapě 
Číslo Název Položkový rozpočet THU 
1 Zemní práce 100% 29 673,93 Kč 100% 78 702,51 Kč 
2 Základy a zvláštní zakládání 100% 119 334,28 Kč 100% 175 923,25 Kč
3 Svislé a kompletní konstrukce 100% 467 417,56 Kč 100% 726 840,82 Kč
4 Vodorovné konstrukce 68% 213 459,52 Kč 68% 295 921,43 Kč
6 Úpravy povrchu, podlahy 
20% 
 
20% 
 
61 Úpravy povrchů vnitřní   
62 Úpravy povrchů vnější   
63 Podlahy a podlahové konstrukce 98 391,44 Kč 94 443,01 Kč 
64 Výplně otvorů   
94 Lešení a stavební výtahy 14% 6 448,00 Kč 14% 47 962,23 Kč 
99 Staveništní přesun hmot 84% 85 220,19 Kč 84% 112 776,07 Kč
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711 Izolace proti vodě 100% 97 562,53 Kč 100% 50 925,15 Kč 
721 Vnitřní kanalizace 47% 10 747,28 Kč 47% 32 638,39 Kč 
762 Konstrukce tesařské 100% 315 821,14 Kč 100% 138 886,78 Kč
764 Konstrukce klempířské 49% 37 119,46 Kč 49% 83 933,91 Kč 
765 Krytiny tvrdé 100% 246 493,52 Kč 100% 27 777,36 Kč 
766 Konstrukce truhlářské 65% 222 254,49 Kč 65% 198 608,10 Kč
cena bez DPH 1 949 943,34 Kč 2 065 339,01 Kč 
cena s DPH 2 242 435 Kč 2 375 140 Kč 
8.2.3 Třetí etapa 
V tabulce 14 jsou vypsány konstrukce obsažené ve výpočtech třetí etapy výstavby. Jsou 
zde porovnány ceny vypočítané položkovým rozpočtem a pomocí THU. Z tohoto porovnání je 
patrné, že stejně tak jako ve druhé etapě výstavby jsou vyšší ceny u položek z výpočtu podle 
THU. Nicméně objevují se zde položky, u kterých vychází nižší cena z výpočtů THU.   
Tabulka 14: Porovnání cen stavební dílu THU a položkový rozpočet 3. etapa, zdroj vlastní 
Porovnání stavebních dílů THU a položkového rozpočtu ve 3. etapě 
Číslo Název Položkový rozpočet THU 
1 Zemní práce 100% 29 673,93 Kč 100% 78 702,51 Kč 
2 Základy a zvláštní zakládání 100% 119 334,28 Kč 100% 175 923,25 Kč
3 Svislé a kompletní konstrukce 100% 467 417,56 Kč 100% 726 840,82 Kč
4 Vodorovné konstrukce 100% 314 651,11 Kč 100% 435 178,58 Kč
6 Úpravy povrchu, podlahy 
100% 
118 698,36 Kč
100% 472 215,05 Kč
61 Úpravy povrchů vnitřní 138 974,34 Kč
62 Úpravy povrchů vnější 68 389,34 Kč
63 Podlahy a podlahové konstrukce 163 760,94 Kč
64 Výplně otvorů 5 109,00 Kč
94 Lešení a stavební výtahy 100% 45 686,11 Kč 100% 342 587,39 Kč
99 Staveništní přesun hmot 100% 101 002,57 Kč 100% 134 257,22 Kč
711 Izolace proti vodě 100% 97 562,53 Kč 100% 50 925,15 Kč 
713 Izolace tepelné 100% 199 110,17 Kč 100% 124 998,10 Kč
721 Vnitřní kanalizace 100% 22 851,08 Kč 100% 69 443,39 Kč 
722 Vnitřní vodovod 100% 37 966,31 Kč 100% 60 184,27 Kč 
723 Vnitřní plynovod 100% 8 842,86 Kč 100% 37 036,47 Kč 
731 Kotelny 100% 39 634,30 Kč 100% 74 072,95 Kč 
732 Strojovny 100% 3 753,50 Kč 100% 18 518,24 Kč 
733 Rozvod potrubí 100% 57 483,30 Kč 100% 50 925,15 Kč 
734 Armatury 100% 16 583,37 Kč 100% 32 406,92 Kč 
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735 Otopná tělesa 100% 18 722,50 Kč 100% 41 666,03 Kč 736 Podlahové vytápění 100% 231 415,60 Kč 100% 
762 Konstrukce tesařské 100% 315 821,14 Kč 100% 138 886,78 Kč
764 Konstrukce klempířské 100% 75 218,13 Kč 100% 171 293,70 Kč
765 Krytiny tvrdé 100% 246 493,52 Kč 100% 27 777,36 Kč 
766 Konstrukce truhlářské 100% 340 129,72 Kč 100% 305 550,92 Kč
771 Podlahy z dlaždic a obklady 100% 154 728,89 Kč 100% 92 591,19 Kč 
776 Podlahy povlakové 100% 41 966,69 Kč 100% 64 813,83 Kč 
777 Podlahy ze syntetických hmot 100% 39 475,77 Kč 100% - 
781 Obklady keramické 100% 77 661,33 Kč 100% 37 036,47 Kč 
783 Nátěry 100% 71 868,07 Kč 100% 60 184,27 Kč 
784 Malby 100% 38 632,47 Kč 100% 23 147,80 Kč 
M21 Elektromontáže 100% 96 677,88 Kč 100% 254 625,76 Kč
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 100% 24 864,50 Kč 100% 55 554,71 Kč 
ON Ostatní náklady 100% 30 856,00 Kč 100% - 
cena bez DPH 3 861 017,17 Kč 4 157 344,28 Kč 
cena s DPH 4 440 170 Kč 4 780 946 Kč 
8.2.4 Celý rozpočet 
V tabulce 15 jsou vypsány konstrukce obsažené kompletní stavbě. Jsou zde porovnány 
ceny vypočítané položkovým rozpočtem a pomocí THU a to v konečné fázi výstavby. Proto 
můžeme porovnat finální verze výpočtů, které by se měli nejvíce blížit stejným hodnotám. 
Oproti předchozím tabulkám je v tabulce 15 uvedeno i konečné procentuální zastoupení 
konstrukcí, proto se dají lépe porovnat jednotlivé konstrukční díly.  
Z tohoto porovnání je opět patrné, že stejně tak jako v první etapě výstavby jsou vyšší 
ceny u položek z výpočtu podle THU. Nicméně objevují se zde položky, u kterých vychází 
nižší cena z výpočtů THU. 
Tabulka 15: Porovnání cen stavebních dílů THU a položkového rozpočtu – kompletní stavba, zdroj 
vlastní 
Porovnání stavebních dílů THU a položkového rozpočtu ve 3. etapě 
Číslo Název Položkový rozpočet THU 
1 Zemní práce 1% 29 673,93 Kč 2% 78 702,51 Kč 
2 Základy a zvláštní zakládání 3% 119 334,28 Kč 4% 175 923,25 Kč 
3 Svislé a kompletní konstrukce 12% 467 417,56 Kč 16% 726 840,82 Kč 
4 Vodorovné konstrukce 8% 314 651,11 Kč 9% 435 178,58 Kč 
6 Úpravy povrchu, podlahy 3% 118 698,36 Kč 10% 472 215,05 Kč 
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61 Úpravy povrchů vnitřní 4% 138 974,34 Kč 
62 Úpravy povrchů vnější 2% 68 389,34 Kč 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 4% 163 760,94 Kč 
64 Výplně otvorů 0% 5 109,00 Kč 
94 Lešení a stavební výtahy 1% 45 686,11 Kč 7% 342 587,39 Kč 
99 Staveništní přesun hmot 3% 101 002,57 Kč 3% 134 257,22 Kč 
711 Izolace proti vodě 2% 97 562,53 Kč 1% 50 925,15 Kč 
713 Izolace tepelné 5% 199 110,17 Kč 3% 124 998,10 Kč 
721 Vnitřní kanalizace 1% 22 851,08 Kč 2% 69 443,39 Kč 
722 Vnitřní vodovod 1% 37 966,31 Kč 1% 60 184,27 Kč 
723 Vnitřní plynovod 0% 8 842,86 Kč 1% 37 036,47 Kč 
725 Zařizovací předměty 2% 81 453,94 Kč 5% 222 218,85 Kč 
731 Kotelny 1% 39 634,30 Kč 2% 74 072,95 Kč 
732 Strojovny 0% 3 753,50 Kč 0% 18 518,24 Kč 
733 Rozvod potrubí 1% 57 483,30 Kč 1% 50 925,15 Kč 
734 Armatury 0% 16 583,37 Kč 1% 32 406,92 Kč 
735 Otopná tělesa 0% 18 722,50 Kč 1% 41 666,03 Kč 
736 Podlahové vytápění 6% 231 415,60 Kč 0% 0,00 Kč 
762 Konstrukce tesařské 8% 315 821,14 Kč 3% 138 886,78 Kč 
764 Konstrukce klempířské 2% 75 218,13 Kč 4% 171 293,70 Kč 
765 Krytiny tvrdé 6% 246 493,52 Kč 1% 27 777,36 Kč 
766 Konstrukce truhlářské 9% 340 129,72 Kč 7% 305 550,92 Kč 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 4% 154 728,89 Kč 2% 92 591,19 Kč 
776 Podlahy povlakové 1% 41 966,69 Kč 1% 64 813,83 Kč 777 Podlahy ze syntetických hmot 1% 39 475,77 Kč 0,00 Kč 
781 Obklady keramické 2% 77 661,33 Kč 1% 37 036,47 Kč 
783 Nátěry 2% 71 868,07 Kč 1% 60 184,27 Kč 
784 Malby 1% 38 632,47 Kč 1% 23 147,80 Kč 
M21 Elektromontáže 2% 96 677,88 Kč 6% 254 625,76 Kč 
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1% 24 864,50 Kč 1% 55 554,71 Kč 
ON Ostatní náklady 1% 30 856,00 Kč 5% 249 996,20 Kč 
Ze zhodnocení dosažených výsledků vyplývá, že hlavní konstrukční prvky jako 
například svislé a vodorovné konstrukce, základy,… jsou ve výpočtech THU započteny větším 
podílem konstrukcí a tím i vyšší cenou. Jedinou zásadní položkou, která toto pravidlo nesplňuje, 
jsou tesařské konstrukce. Tato položka je v podle skutečné ceny zjištěné položkovým 
rozpočtem mnohem nákladnější, než je předpokládáno v THU. Zbývající konstrukční prvky 
jsou v THU uvažovány menším objemem, nežli je obsaženo v řešené stavbě rodinného domu. 
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8.2.5 Porovnání jednotkové ceny obestavěného prostoru 
V tabulce 16 je vypočtena jednotková cena obestavěného prostoru z položkového 
rozpočtu a porovnána s jednotkovou cenou srovnatelné stavby z THU. Z výsledných hodnot je 
patrné, že cena z položkového rozpočtu vychází nižší, než za srovnatelnou stavbu z THU. 
Pravděpodobně je to dáno charakterem řešeného rodinného domu, jelikož se v domě nachází 
velké prostorné místnosti.  
Tabulka 16: Určení jednotkové ceny stavby, zdroj vlastní 
Jednotková cena obestavěného prostoru rodinného domu 
m.j. (obestavěný prostor rodinného domu)  942,03  m3 
Cena srovnatelné stavby dle THU  4 629 559,33 Kč 
Cena za mj. srovnatelné stavby  4 914,45  Kč/m3 
Cena stavby z položkového rozpočtu bez DPH  3 942 471,11 Kč 
Cena za mj. srovnatelné stavby bez DPH  4 185,08  Kč/m3 
8.3 ZHODNOCNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝSLEDKŮ 
Ze získaných výsledků vyplývá, že jsou jisté rozdíly mezi jednotlivými metodami. 
Nicméně nejsou velké a postupem výstavby mají podobnou tendenci růstu. Nejvyšší hodnota 
stavby je dle cenových předpisů, následovaných s drobným rozdílem oceněním podle cenových 
ukazatelů. Znamená to, že v tomto případě jsou jednodušší metody trochu nadsazené a 
výsledek, který vychází z nejpracnější a zároveň nejpřesnější metody, položkového rozpočtu, 
je nejnižší.  
Je otázkou, proč tomu tak je. Jestli jsou cenové ukazatele, trochu nadsazeny, aby 
výsledky vycházeli spíše ve vyšších hodnotách, případně zda je to dáno zamýšlenou stavbou.  
Pokud bych se zamyslel nad konkrétní hodnocenou stavbou, musím říci, že oproti 
standardním stavbám je lehce nadstandardní. Jedním z důvodů může být větší počet koupelen 
v objektu, zároveň větší zastavěná plocha, která se blíží hranici 200 m2. Jelikož se tedy jedná o 
poměrně velkou stavbu navíc s poměrně velkými místnostmi a dvojgaráží, která je součástí 
rodinného domu, může z toho vyplívat, že ve stavbě je menší procento objemu konstrukcí 
z celkového objemu stavby, která se používá pro stanovení hodnoty objektu u cenových 
ukazatelů i u cenových předpisů a tím pádem vychází celková cena nižší. 
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9  ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem za zabýval problematikou ocenění stavby rodinného domu ve 
třech fázích výstavby. Diplomová práce byla rozdělena na dvě části. První část je teoretická, 
zde jsou zmíněny, a vysvětleny základní pojmy používané v diplomové práci. Poté je práce 
zaměřena na rozdělení a obecné popsání zvolených výpočtových metod. Závěrem první části je 
pospána problematika oceňování rozestavěných staveb.  
Ve druhé, praktické části diplomové jsem použil zvolené metody ocenění pro určení 
ceny zvoleného objektu rodinného domu, nacházejícího se v jihozápadní periferii města Plzeň, 
ve třech fázích rozestavěnosti. Za první fázi rozestavěnosti bylo zvoleno provedení hrubé 
stavby do úrovně 1.NP včetně zastropení, druhá fáze představuje dokončení hrubé stavby 
včetně střešní konstrukce a její uzavření osazením vnějších otvorových výplní. Třetí fáze 
představuje stavbu před dokončením, kdy chybí pouze kompletace některých výrobků.  
Výpočty jsem provedl ve formě položkového rozpočtu za využití výpočtového softwaru 
BuildpowerS od společnosti RST, a.s. a katalogových cen z databáze společnosti RTS, a.s. 
v cenové hladině II/15, které se vztahují k době vyhotovení (2. polovina roku 2015). Ve druhé 
metodě pomocí cenových ukazatelů jsem využil zatřídění stavby podle třídníků JKSO a 
cenových ukazatelů pro rok 2015 publikovaných na stránkách České stavební standardy. Pro 
třetí způsob výpočtů jsem využil cenových předpisů a postupů uvedených v zákoně 
č. 151/1997 Sb., ze dne 17. června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů a 
vyhlášky č. 441/2013 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška) ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
Zjištěné výsledky jsem porovnal v závěru práce. Výsledné hodnoty můžou být 
zkresleny řešenou stavbou, jelikož je oproti standardním stavbám lehce nadstandardní. Jedním 
z důvodů může být větší počet koupelen v objektu, zároveň větší zastavěná plocha, která se 
blíží hranici 200 m2. Jelikož se tedy jedná o poměrně velkou stavbu navíc s poměrně velkými 
místnostmi a dvojgaráží, která je součástí rodinného domu, může z toho vyplívat, že ve stavbě 
je menší procento objemu konstrukcí z celkového objemu stavby, která se používá pro 
stanovení hodnoty objektu u cenových ukazatelů i u cenových předpisů a tím pádem vychází 
celková cena nižší.  
Z výsledku vyplývá, že využití výpočtových metod je dáno účelem, pro který jsou ceny 
zjišťovány. Potvrdilo se, že položkový rozpočet je nejpracnější ale zároveň nejpřesnější 
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metodou, zbývající výpočty jsou převážně informativní a pro předběžné stanovení ceny 
vyhovující. 
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